

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Progetto: Interventi di riparazione e/o manutenzione su condotte in pressione del diametro DN 80mm al diametro DN 800mm in cemento amianto-
Smaltimento delle tubazioni in amianto giacenti presso il centro periferico di Sferro – C.I.G. Z7C136A7DE -

Concessione: Assentita dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.D.G. n. 1507 del 12 Dicembre 2013.

Impresa: ECO- Solution s.r.l. –Caltagirone (CT)

Contratto: In data 10/12/2015

Importo Contrattuale: euro €22.576,59 oltre IVA (di cui euro 20.303.79 per lavori al netto del ribasso d'asta del 42.85% ed euro 2.272.80 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso).

ATTO DI SOTTOMISSIONE

L'anno duemilasedici il giorno 26 del mese di Gennaio, in Catania, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, via Centuripe n. 1/A, sono convenuti:

- il sottoscritto ing. Maurizio Callerame, direttore dei lavori in epigrafe;
- il geom. Iurato Gianluca, legale rappresentante dell'impresa ECO-Solution s.r.l.;

PREMESSO

- che con contratto in data 10/12/2015, l'Impresa ECO-Solution s.r.l. ha assunto l'esecuzione dei lavori di Smaltimento delle tubazioni in amianto giacenti presso il centro periferico di Sferro per l'importo di Euro 22.576,59, al netto del ribasso d'asta del 42.85 %;

- che in corso d'opera si è riscontrata una maggiore quantità, espressa in kilogrammi, di tubazioni giacenti presso il magazzino di Sferro, confermate

dalla pesatura del materiale da smaltire;

- che il maggiore importo derivante dalle le maggiori quantità di tubazioni giacenti presso il magazzino, trovano copertura nelle somme accantonate per imprevisti e ribasso d'asta della perizia in oggetto;

- che con l'intervento in parola si completa lo smaltimento di tutte le tubazioni giacenti in magazzino;

TUTTO CIO' PREMESSO

Con il presente atto si conviene quanto segue:

Art.1 - Il Signor il geom. Iurato Gianluca, nato a Caltagirone (CT) il 14 settembre 1975, C.F. RTIGLC75P14B428U, nella qualità di Amministratore della Ditta Eco Solution s.r.l., P. I.V.A. 04935470874 con sede legale in Caltagirone (CT) – Piazza della Rinascita 13, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nella maggiore quantità di tubazioni da smaltire pari a Kg.8.750,00 e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi. Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto del 10/12/2015 ed allo stesso prezzo unitario.

Art.2 - L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a euro 28.074,42 al netto del ribasso anzidetto, di cui euro 5.497,83 (Euro cinquemilaquattrocentonovantasette/83) per maggiori lavori rispetto al citato contratto principale.

Art.3 - Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'articolo 4 del contratto d'appalto in 30 giorni è prorogato di 7 giorni.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore, mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

Per l'impresa ECO SOLUTION s.r.l

Il Direttore dei Lavori

Geom. Gianluca Iurato

Dott. Ing. Maurizio Callerame



Visto: Il Responsabile Unico del Procedimento

Dott. Ing. Massimo Paterna



