



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 298 DEL 04.10.2018

OGGETTO: Interventi per il ripristino della funzionalità del canale Cavazzini o di q. 100 in corrispondenza del ponte canale Monaci tra le prese n. 43 e n. 44 - Perizia tecnica dei lavori di demolizione del ponte canale e di realizzazione di pista di servizio- stralcio del progetto definitivo - Perizia di variante - Presa d'Atto.

L'anno duemiladiciotto il giorno ~~Quattro~~ del mese di Ottobre il Direttore Generale del Consorzio, ing. Fabio Bizzini nominato con Delibera del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 7 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

VISTA la delibera del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera del Commissario Straordinario del Consorzio di bonifica Sicilia Orientale n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

CONSIDERATO che, le opere di cui in oggetto sono state finanziate dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura con D.R.S. n. 762 del 12.07.2017;

RITENUTO che, a seguito di gara, esperita tramite trattativa privata, previa gara informale, i lavori sono stati aggiudicati all'impresa PATRIARCA GROUP S.r.l. - Comiso (RG), con il ribasso del 43,875 % e che l'importo contrattuale, dedotto il ribasso del 43,875 %, è risultato pari a euro 78.213,46;

CONSIDERATO che, a seguito dell'accadimento di eventi inerenti la natura delle opere appaltate e in considerazione di nuove e sopravvenute esigenze da parte del Consorzio di Bonifica 9 Catania, è sorta la necessità di apportare delle modifiche alle previsioni di progetto;

VISTA la perizia di variante tecnica, redatta ai sensi dell'art. 132, del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., con la quale non viene alterata la natura dell'opera e con la quale l'importo complessivo del finanziamento rimane invariato;

DATO ATTO che, a seguito dell'accadimento di eventi inerenti la natura delle opere appaltate e in considerazione di nuove e sopravvenute esigenze da parte del Consorzio di Bonifica 9 Catania, è sorta la necessità di apportare delle modifiche alle previsioni di progetto riguardanti, essenzialmente, l'esecuzione di lavori complementari e di finitura, per risolvere aspetti di dettaglio dell'opera stessa, in altri casi l'esecuzione di nuove lavorazioni, configurabili come interventi migliorativi dell'opera e della sua funzionalità, resi necessari da esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto e finalizzati a ridurre gli interventi di manutenzione futura dell'opera e pertanto sono state previste nuove lavorazioni, meglio specificate nell'elenco prezzi e nel computo metrico estimativo della perizia di variante e concernenti in sintesi: - trasporto a discarica di parte di canale in prossimità della S.S. 417 e di un piccola casa che in parte occupava la fascia di esproprio destinata a pista di servizio;

- posa di tubazioni ø 200 collocati trasversalmente al di sotto della sagoma in rilievo della pista di

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

servizio al fine di permettere il passaggio al loro interno di tubazioni di alimentazione idrica nei confronti dei consorziati e sistemazione dei bordi laterali di alcuni tratti di pista con la realizzazione di piccole rampe per permettere ai consorziati, la cui proprietà si estende trasversalmente con continuità da ambo i lati della pista di servizio, l'accesso agevole sulla stessa con i mezzi di lavoro;

VISTA la relazione tecnica della perizia di variante redatta dal Direttore dei Lavori geom. Carmelo Bruno e sottoscritta dal RUP Dott. Ing. Vito D'Angelo che eleva l'importo contrattuale da € 78.213,46 (IVA esclusa al netto del ribasso) a € 85.857,31 (IVA esclusa al netto del ribasso) con un aumento contrattuale di € 7.643,85 e costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di variante completa di quadro economico di raffronto;
- Schema Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Analisi nuovi prezzi;
- Elenco nuovi prezzi unitari;
- Computo metrico estimativo;
- Relazione ed approvazione del Responsabile Unico del Procedimento;

PRESO ATTO che, la Direzione Lavori, in riferimento alle suddette varianti, al fine di risolvere aspetti di dettaglio rientranti nelle sue facoltà, in contraddittorio con l'Appaltatore è pervenuta alla determinazione di n. 7 nuovi prezzi ai sensi dell'art. 163 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;

PRESO ATTO che, il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Vito D'Angelo, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile e meritevole di approvazione la predetta perizia;

VISTO lo schema di atto di sottomissione sottoscritto in data 28/09/2018 dal Rappresentante Legale dell'Impresa Patriarca Group s.r.l., dal Direttore dei Lavori e dal RUP, dal quale emerge che l'appaltatore si è impegnato a eseguire i lavori variati e le nuove categorie di lavoro contemplate agli stessi patti e condizioni del contratto principale ed accettando il concordamento di n. 7 Nuovi Prezzi;

VISTO il quadro economico di raffronto di seguito riportato:

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

QUADRO DI RAFFRONTO			
QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO		QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	
A) Lavori	€ 130.082,01	A)	€ 143.701,33
B) Oneri di Sicurezza	€ 11.863,10	B)	€ 11.863,10
C) Importo dei lavori soggetti a rib. A)-B)	€ <u>118.218,91</u>	C) A)-B)	€ <u>131.838,23</u>
D) Per ribasso d'asta (43,875%)	€ 51.868,55	D)	€ 57.844,02
Importo contrattuale	€ 78.213,46		€ 85.857,31
1) Spese per prove di laboratorio per cls	€ 600,00	1)	€ 600,00
2) Imprevisti 5% su A)	€ 6.504,10	2)	€ 5.246,52
3) Incent. 2% di A) art. 18 L. 108/94	€ 2.601,64	3)	€ 2.601,64
4) I.V.A. 22% su importo contrattuale	€ 17.206,96	4)	€ 18.888,61
5) Accantonamento IVA su ribasso e su 1)+2	€ 12.973,98	5)	€ 11.292,34
6) Ribasso d'asta	€ <u>51.868,55</u>	6)	€ <u>45.482,29</u>
Sommano	€ <u>91.755,23</u> <u>91.755,23</u>	Sommano	€ <u>84.111,39</u> <u>84.111,39</u>
	€ <u>169.968,70</u>		€ <u>169.968,70</u>
		Totale economie utilizzate: € 7.643,85 (€ 6.386,26 Rib.+ 1.257,58 Imprev.- escl. I.V.A.)	

RITENUTO necessario prendere atto dell'approvazione della perizia di variante resa dal RUP relativa ai lavori in argomento;

DETERMINA

DI PRENDERE ATTO della perizia di variante in oggetto secondo il quadro economico di raffronto di seguito riportato:

QUADRO DI RAFFRONTO			
QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO		QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	
A) Lavori	€ 130.082,01	A)	€ 143.701,33
B) Oneri di Sicurezza	€ 11.863,10	B)	€ 11.863,10
C) Importo dei lavori soggetti a rib. A)-B)	€ <u>118.218,91</u>	C) A)-B)	€ <u>131.838,23</u>
D) Per ribasso d'asta (43,875%)	€ 51.868,55	D)	€ 57.844,02
Importo contrattuale	€ 78.213,46		€ 85.857,31
1) Spese per prove di laboratorio per cls	€ 600,00	1)	€ 600,00
2) Imprevisti 5% su A)	€ 6.504,10	2)	€ 5.246,52
3) Incent. 2% di A) art. 18 L. 108/94	€ 2.601,64	3)	€ 2.601,64
4) I.V.A. 22% su importo contrattuale	€ 17.206,96	4)	€ 18.888,61
5) Accantonamento IVA su ribasso e su 1)+2	€ 12.973,98	5)	€ 11.292,34
6) Ribasso d'asta	€ <u>51.868,55</u>	6)	€ <u>45.482,29</u>
Sommano	€ <u>91.755,23</u> <u>91.755,23</u>	Sommano	€ <u>84.111,39</u> <u>84.111,39</u>
	€ <u>169.968,70</u>		€ <u>169.968,70</u>
		Totale economie utilizzate: € 7.643,85 (€ 6.386,26 Rib.+ 1.257,58 Imprev.- escl. I.V.A.)	

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DI AUTORIZZARE il RUP, Dott. Ing. Vito D'Angelo di liquidare, previa verifica tecnica e contabile, l'importo risultante dallo stato finale;

DI DARE MANDATO al competente Settore Ragioneria di provvedere al pagamento delle somme dovute dopo la liquidazione della fattura da parte del RUP e previa verifica della conformità della prestazione e regolarità contributiva dell'operatore economico affidatario.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Fabio Bizzini)





CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere:


FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE

Il Capo Settore
(Ing. Vito Di Angelo)


Il Dirigente
(Ing. Massimo Paterna)


VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: ~~NON COMPORTA~~
SPESA/FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Sebastiano Cannarella)


La determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziodibonifica9catania.it
sezione Albo Pretorio DAL 05.10.2018

Catania, li _____