



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. R. S. n. 467 del 12/09/2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE *ad interim*

N. 234 DEL 10-09-2020

Oggetto: Interventi per il ripristino della funzionalità del Canale Cavazzini in corrispondenza del Ponte Canale di attraversamento del vallone Monaci tra le prese n. 43 e n. 44 – Completamento –
CUP G57B12000110002 - CIG 76305175D3
Autorizzazione a sottoscrizione di Atto Aggiuntivo n. 3 al Contratto di Appalto del 28/10/2019

L'anno duemilaventi il giorno DIECI del mese di SETTEMBRE presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Direttore Generale *ad interim* del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, giusta Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 16 del 15/06/2020, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio"

istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTA la determina n. 169 del 02.07.2020 con la quale si preso atto della suddetta delibera n. 21/2020;

VISTA la determina del Direttore Generale n. 269 del 17/09/2018 con la quale sono stati approvati il Bando e il Disciplinare di Gara dei lavori in oggetto e sono state attivate le relative procedure di gara, da esperirsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 2 del Codice dei Contratti;

VISTA la delibera n. 46 del 20/08/2019 con la quale, in esito alle procedure di gara, gli interventi in oggetto sono stati aggiudicati al Consorzio Ionico S.C.a.r.l. con sede in Catania, Via A. D'Agata 14/C - P.I. 05450940878, che ha offerto un importo pari a € 1.994.981,58, oltre a € 198.725,39 per Oneri di Sicurezza non soggetti a ribasso, corrispondente a un ribasso sul prezzo posto a base di gara del 25,7431%;

VISTO il Contratto di appalto sottoscritto tra le parti il 28/10/19 e registrato ad Acireale il 31/10/2019 al n. 954 serie III;

VISTI gli Atti Aggiuntivi al suddetto Contratto di Appalto n. 1 del 09/03/2020 e n. 2 del 05/08/2020 con i quali è stato individuato il soggetto esecutore dei lavori di che trattasi, appartenente al menzionato Consorzio Ionico S.C.a.r.l.;

VISTO il D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 (Decreto Rilancio), recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77;

CONSIDERATO che la predetta normativa emergenziale, all'art. 207, comma 1, è intervenuta sull'istituto dell'anticipazione del prezzo negli appalti pubblici prevista all'art. 35, comma 18, del Codice dei Contratti, aumentando l'importo da liquidare all'appaltatore a titolo di anticipazione, dal 20% al 30% dell'importo contrattuale, alle condizioni ivi stabilite;

VISTA la nota prot. consortile n. 7952 del 14/08/2020 con la quale, in ragione dell'intervenuta modifica normativa di cui al punto che precede, l'Appaltatore ha richiesto, a titolo di anticipazione, l'ulteriore 10% dell'importo contrattuale, ad integrazione del 20% già ottenuto;

VISTA la nota prot. 8110 del 19/08/2020 con la quale l'ing. Tarallo, n.q. di RUP dei lavori in oggetto, ha proposto di esitare favorevolmente la predetta richiesta dell'impresa appaltatrice di cui alla nota n. 7952/2020, introducendo una modifica all'art. 16 del Contratto di Appalto del 28/10/19, ai sensi del disposto di cui all'art.106, comma 1, lett. c) del Codice dei Contratti;

PRESO ATTO della proposta del RUP di cui al punto che precede;

RITENUTO di procedere alla sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo al Contratto di Appalto dei lavori in oggetto, allegato in bozza alla predetta nota del RUP prot. 8110/2020;

DETERMINA

DI AUTORIZZARE la sottoscrizione dell'Atto Aggiuntivo n. 3 al Contratto di Appalto dei lavori in oggetto, con il quale si conviene tra le parti di introdurre una parziale modifica all'art. 16 del Contratto di Appalto del 28/10/19, in cui, a norma dell'art. 207, comma 1 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, l'importo dell'anticipazione di cui all'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti viene elevato dal 20% dell'importo contrattuale fino al 30% dell'importo contrattuale medesimo;


DI DARE MANDATO al RUP dei lavori in oggetto di emettere specifico Certificato di Pagamento finalizzato alla liquidazione dell'anticipazione come definita al punto che precede, tenendo conto delle somme già pagate a tale titolo da questo Consorzio all'Appaltatore giusta mandato consortile n. 783/2020.

IL DIRETTORE GENERALE "ad interim"
(Dott. Giuseppe Barbagallo)

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa, il responsabile del servizio interessato esprime parere:
FAVOREVOLE

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Rossana Tarallo)



Il Dirigente Area Tecnica
(Dott. Ing. Eugenio Pollicino)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Sebastiano Cannarella)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 934 del 10-09 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio all'indirizzo www.consorziobonifica9ct.it sezione Albo Pretorio dal 11-09-2010 al

_____ al
Catania, li _____

Il Capo Settore Affari Generali
(Dott. Emanuele Sciascia)