

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DEL VICE DIRETTORE GENERALE N. 24 DEL 29-03-2023

OGGETTO: Perizia per la manutenzione in amministrazione diretta alle infrastrutture irrigue consortili relativa allo schema "sx Dittaino - ramo nord "da u.i. 24 a u.i. 25" e "da u.i. 35 a u.i. 39" - ramo ovest "da u.i. 60 a u.i. 61" - schema irriguo di quota 102,50 nuovo estendimento - Braccio a – canale di q. 56 Paternò CUP: G43G18000290002 - CIG: 7828251D13 - Approvazione della variante contrattuale e del consequenziale quadro economico.

L'anno duemilaventitre il giorno Venerdì del mese di Marzo, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in Catania alla Via Centuripe n. 1/a, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/9/2017 e n. 468 del 13/9/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/6/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con delibera n.8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con delibere n.23 del 18/12/2018, n.11 dell'1/7/2019 e n.47 del 19/12/2019;

VISTO il seguente quadro economico consequenziale alla variante contrattuale:

Quadro economico di raffronto finale

Quadro economico di progetto Lavori in amministrazione diretta per l'efficientamento della rete di distribuzione irrigua relativa allo schema "sx Dittaino -ramo nord" da u.i. 24 a u.i. 25" e "da u.i. 35 a u.i. 39" -ramo ovest "da u.i. 60 a u.i. 61" - Schema irriguo di quota 102,50 Nuovo Estendimento – Braccio A - canale di q. 56 Paternò		Dopo aggiudicaz.	Liquidato	Acconti ricevuti: D.R.S. 890/2020 D.R.S. 476/2021 D.R.S. 1363/2021	Spendibili	Quadro economico aggiornato	
(A) Lavori in Amministrazione diretta	1	2	3	4	5 (1-4)	4+5	
Somma dei lavori in amministrazione diretta	<u>€ 443.571,36</u>	<u>€ 337.061,00</u>	<u>€ 193.120,26</u>	<u>193.591,00</u>	<u>€ 249.980,36</u>	<u>€ 443.571,36</u>	
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione							
I.V.A. (22% di "A")	€ 97.585,70	€ 97.585,70	74.153,42	42.486,46	€ 42.590,02	€ 54.995,68	€ 97.585,70
(B1) Incentivo ex art. 92 D. Lgs 163/2006 (2% di "A")	€ 8.871,43	€ 8.871,43	€ 8.871,43			€ 8.871,43	€ 8.871,43
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 71,51	€ 71,51	€ 71,51			€ 71,51	€ 71,51
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	<u>€ 106.528,64</u>	<u>83.096,36</u>	<u>42.486,46</u>	<u>€ 42.590,02</u>	<u>€ 63.938,62</u>	<u>€ 106.528,64</u>	
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	<u>€ 550.100,00</u>	420.157,36 €	<u>235.606,72 €</u>	<u>€ 236.181,02</u>	<u>€ 313.918,98</u>	<u>€ 550.100,00</u>	

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 con la quale si è preso atto della sopra citata Delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio, pubblicato sulla GURS n. 71 del 20/12/1997, adottato in modifica, da ultimo, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29/12/2011 ed approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 384 del 05/10/2012;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto e non è stato ricostituito;

VISTA la proposta del Dirigente dell'Area Tecnico-Ingegneristica Dott. Ing. Francesco Fanciulli, assunta al protocollo al n. 5288 del 24/03/2023, qui allegata a formare parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

VISTI i pareri di regolarità tecnico / amministrativa;

PRESO ATTO che il DURC della ditta in argomento (protocollo INAIL n. 36906656 del 20/02/2023, scadenza validità 20/06/2023) ne attesta la regolarità contributiva e assicurativa;

RITENUTO di dare seguito alla suddetta proposta, in quanto motivata ed esaustivamente documentata;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 27 del 28/04/2022 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6, con D.R.S. n. 3918/2022;

VISTA la nota prot. n. 1787 del 10/01/2023 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, Dipartimento dello Sviluppo Rurale e Territoriale, Servizio 6, assunta al protocollo dell'Ente al n. 296 del 11/01/2023, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria sino al 30/04/2023;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta dell'Area Tecnico-Ingegneristica Dott. Ing. Francesco Fanciulli, assunta al protocollo al n. 5288 del 24/03/2023, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e dunque:

DI APPROVARE la variante contrattuale come descritta ed economicamente quantificata nella superiore proposta;

DI APPROVARE il seguente quadro economico consequenziale alla variante contrattuale:

Quadro economico di raffronto finale

Quadro economico di progetto Lavori in amministrazione diretta per l'efficientamento della rete di distribuzione irrigua relativa allo schema "sx Dittaino -ramo nord" da u.i. 24 a u.i. 25" e "da u.i. 35 a u.i. 39" -ramo ovest "da u.i. 60 a u.i. 61" - Schema irriguo di quota 102,50 Nuovo Estendimento – Braccio A - canale di q. 56 Paternò		Dopo aggiudicaz.	Liquidato	Acconti ricevuti: D.R.S. 890/2020 D.R.S. 476/2021 D.R.S. 1363/2021	Spendibili	Quadro economico aggiornato	
(A)Lavori in Amministrazione diretta	1	2	3	4	5 (1-4)	4+5	
Somma dei lavori in amministrazione diretta	<u>€ 443.571,36</u>	<u>€ 337.061,00</u>	<u>€ 193.120,26</u>	<u>193.591,00</u>	<u>€ 249.980,36</u>	<u>€ 443.571,36</u>	
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione							
I.V.A. (22% di "A")	€ 97.585,70	€ 97.585,70	74.153,42	42.486,46	€ 42.590,02	€ 54.995,68	€ 97.585,70
(B1) Incentivo ex art. 92 D. Lgs 163/2006 (2% di "A")	€ 8.871,43	€ 8.871,43	€ 8.871,43			€ 8.871,43	€ 8.871,43
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 71,51	€ 71,51	€ 71,51			€ 71,51	€ 71,51
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	<u>€ 106.528,64</u>	<u>83.096,36</u>	<u>42.486,46</u>	<u>€ 42.590,02</u>	<u>€ 63.938,62</u>	<u>€ 106.528,64</u>	
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	<u>€ 550.100,00</u>	<u>420.157,36 €</u>	<u>235.606,72 €</u>	<u>€ 236.181,02</u>	<u>€ 313.918,98</u>	<u>€ 550.100,00</u>	

DI IMPUTARE la somma spendibile pari ad € 313.918,98, attingendo dal finanziamento concesso con D.R.S. 942/2018 pari a complessivi € 550.100,00;


DI DARE MANDATO al Settore Ragioneria di liquidare le fatture presentate dalla Ditta NATIONAL FOND S.r.l. con sede in C. da Cardinale Fondo 10 via Friciola, 9 - 95121- Catania P.I.V.A. 03078920877, anche in ragione della variante di che trattasi, regolarmente quietanzate dal Responsabile Unico del Procedimento;

DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento di dare seguito alla presente Determina, giusta funzioni attribuitegli dalla legge.

DI CONFERMARE per tutto quanto il resto la Determina del Direttore Generale n. 216/2019.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

(Dott. Geol. Gaetano Funzi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione n. 24 del 29-03 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio, all'indirizzo www.consorziobonifica9ct.it, sezione Albo Pretorio, dal 30-03-23 al _____

Catania, li _____

IL Capo Settore Affari Generali

(Dott. Emanuele Sciascia)

Protocollo nr. : 0005288
del 24/03/23

Ente: Consorzio di Bonifica 9 CT
Mandatario del Consorzio
Bon. Sicilia Orientale



20230005288

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

CONSORZIO BONIFICA 9 CATANIA	A
IL DIRETTORE	B
IL FUNZIONARIO V. Dir.	O

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO -INGEGNERISTICA

Oggetto: Perizia per la manutenzione in amministrazione diretta alle infrastrutture irrigue consortili relativa allo schema "sx Dittaino - ramo nord "da u.i. 24 a u.i. 25" e "da u.i. 35 a u.i. 39" - ramo ovest "da u.i. 60 a u.i. 61" - schema irriguo di quota 102,50 nuovo estendimento - Braccio a - canale di q. 56 Paternò CUP: G43G18000290002 - CIG: 7828251D13 - Approvazione della variante contrattuale e del consequenziale quadro economico.

L'anno duemilaventitre, il giorno 23 del mese di Marzo, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in Via Centuripe n. 1/A - Catania, il Dirigente dell'Area Tecnico - Ingegneristica Dott. Ing. Francesco Fanciulli, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 43 del 04/11/2020,

VISTA la Disposizione di servizio del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 1219 del 21/10/2021 e la successiva prot. n. 43 del 04/11/2021;

CONSIDERATO che, con contratto d'appalto n° 334 di rep. stipulato in data 08/11/2019 dell'importo di Euro 306.161,00 al netto del ribasso percentuale di 21,2324 % sull'importo posto a base di gara di € 388.689,00 oltre IVA, questo Consorzio ha affidato la fornitura di tubazioni in PVC necessari per lo svolgimento dei lavori di che trattasi all'impresa National Fond S.r.l. con sede in C.da Cardinale Fondo 10 via Friciola, 9 - 95 121- Catania P. I.V.A. 03078920877;

CONSIDERATO che, come riferito dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Vito D'Angelo:

- nel corso dell'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto si è ravvisata la necessità di redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di fornitura di materiale minore rispetto a quelli inizialmente previsti dalle previsioni progettuali;
- i motivi che hanno determinato la necessità di redigere la perizia di variante e suppletiva sono stati determinati dall'eccessivo aumento dei costi dei materiali (tubazioni in PVC);
- la variante contrattuale così scaturente rientra nei casi di ammissibilità previsti dal D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare dall'art. 106, comma, 1° comma, lettera c (variante originata da circostanze impreviste e imprevedibili), e 7° comma (importo suppletivo non superiore al 50% dell'importo originario);
- la somma ancora disponibile pari ad € 143.470,00 senza ricorrere alle economie da ribasso d'asta, porterebbe alla consegna di un quantitativo pari al 40% del materiale previsto in progetto;
- utilizzando, in aggiunta alla sopra citata somma, le economie da ribasso d'asta pari ad € 106.510,36 e quindi complessivamente € 249.980,36 si ottiene l'80% della fornitura ancora da approvvigionare;

Fanciulli

A

- f) L'Assessorato Regionale dell'Agricoltura a seguito di richiesta di autorizzazione all'utilizzo dell'intera somma assentita con DRS 942/2018, inoltrata con nota consortile Prot. n. 1453 del 30/01/2023, con nota Prot. 24163 del 09/02/2023 acquisita al Prot. dell'Ente con n. 2272 del 10/02/2023, autorizzava l'utilizzo dell'intero importo residuo pari ad € 313.918,98, a completamento del finanziamento di € 550.100,00;
- g) permane la regolarità del DURC afferente alla ditta aggiudicataria, protocollo INAIL n.36906656 del 20/02/2023, scadenza validità 20/06/2023;
- h) il quadro economico di raffronto è il seguente:

Quadro economico di raffronto finale

Quadro economico di progetto		Dopo aggiudicaz.	Liquidato	Acconti ricevuti:	Spendibili	Quadro economico	
Lavori in amministrazione diretta per l'efficientamento della rete di distribuzione irrigua relativa allo schema "sx Dittaino -ramo nord" da u.i. 24 a u.i. 25" e "da u.i. 35 a u.i. 39" -ramo ovest "da u.i. 60 a u.i. 61" - Schema irriguo di quota 102,50 Nuovo Estendimento -- Braccio A - canale di q. 56 Paternò				D.R.S. 890/2020 D.R.S. 476/2021 D.R.S. 1363/2021		aggiomato	
(A)Lavori in Amministrazione diretta	1	2	3	4	5 (1-4)	4+5	
Somma dei lavori in amministrazione diretta	<u>€ 443.571,36</u>	<u>€ 337.061,00</u>	<u>€ 193.120,26</u>	<u>193.591,00</u>	<u>€ 249.980,36</u>	<u>€ 443.571,36</u>	
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione							
I.V.A. (22% di "A")	€ 97.585,70	€ 97.585,70	74.153,42	42.486,46	€ 42.590,02	€ 54.995,68	€ 97.585,70
(B1) Incentivo ex art. 92 D. Lgs 163/2006 (2% di "A")	€ 8.871,43	€ 8.871,43	€ 8.871,43			€ 8.871,43	€ 8.871,43
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 71,51	€ 71,51	€ 71,51			€ 71,51	€ 71,51
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	<u>€ 106.528,64</u>	<u>83.096,36</u>	<u>42.486,46</u>	<u>€ 42.590,02</u>	<u>€ 63.938,62</u>	<u>€ 106.528,64</u>	
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	<u>€ 550.100,00</u>	<u>420.157,36 €</u>	<u>235.606,72 €</u>	<u>€ 236.181,02</u>	<u>€ 313.918,98</u>	<u>€ 550.100,00</u>	

- i) sentito il competente Settore consortile, la spesa spendibile di € 249.980,36, ottenuta dalla somma di parte dell'importo di perizia non speso ($2 - 4 = € 143.470,00$) e dalle economie da ribasso d'asta ($1 - 2 = € 106.510,36$), trova capienza nell'intero capitolo di finanziamento giusta D.R.S. 942/2019;
- j) **CONSIDERATO** che all'Amministrazione della stazione appaltante compete l'approvazione delle varianti contrattuali, giusta art. 106 comma 14 del D.l.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii. sicché occorre procedere a formale proposta istruttoria per Determina del Direttore Generale;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 27 del 28/04/2022 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6, con D.R.S. n. 3918/2022;

PROPONE

Favarella

✓

DI APPROVARE la variante contrattuale come sopra descritta ed economicamente quantificata in € 106.510,36 che unitamente alla somma ancora da spendere di € 143.470,00, alla spesa per I.V.A., per imprevisti e per incentivo assomma, come si evince dal quadro di raffronto sopra riportato, ad € 313.918,98 e trova capienza nel capitolo di finanziamento (€ 550.100,00) giusta D.R.S. 942/2019, attraverso le economie risultanti dal ribasso d'asta;

DI APPROVARE il quadro economico consequenziale alla variante contrattuale e precisamente il seguente:

Quadro economico di raffronto finale

Quadro economico di progetto		Dopo aggiudicaz.	Liquidato	Acconti ricevuti: D.R.S. 890/2020 D.R.S. 476/2021 D.R.S. 1363/2021	Spendibili	Quadro economico aggiornato
Lavori in amministrazione diretta per l'efficientamento della rete di distribuzione irrigua relativa allo schema "sx Dittaino -ramo nord" da u.i. 24 a u.i. 25" e "da u.i. 35 a u.i. 39" -ramo ovest "da u.i. 60 a u.i. 61" - Schema irriguo di quota 102,50 Nuovo Estendimento - Braccio A - canale di q. 56 Paternò						
(A)Lavori in Amministrazione diretta	1	2	3	4	5 (1-4)	4+5
Somma dei lavori in amministrazione diretta	<u>€ 443.571,36</u>	<u>€ 337.061,00</u>	<u>€ 193.120,26</u>	<u>193.591,00</u>	<u>€ 249.980,36</u>	<u>€ 443.571,36</u>
(B) Somme a disposizione dell'Amministrazione						
I.V.A. (22% di "A")	€ 97.585,70	€ 97.585,70	74.153,42	42.486,46	€ 42.590,02	€ 54.995,68
(B1)Incentivo ex art. 92 D. Lgs 163/2006 (2% di "A")	€ 8.871,43	€ 8.871,43	€ 8.871,43			€ 8.871,43
Imprevisti ed arrotondamenti	€ 71,51	€ 71,51	€ 71,51			€ 71,51
TOTALE SOMMA A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	<u>€ 106.528,64</u>	<u>83.096,36</u>	<u>42.486,46</u>	<u>€ 42.590,02</u>	<u>€ 63.938,62</u>	<u>€ 106.528,64</u>
TOTALE GENERALE DEL PROGETTO	<u>€ 550.100,00</u>	420.157,36 €	<u>235.606,72 €</u>	<u>€ 236.181,02</u>	<u>€ 313.918,98</u>	<u>€ 550.100,00</u>

DI IMPUTARE la somma spendibile pari ad € 313.918,98, attingendo dal finanziamento concesso con D.R.S. 942/2018 pari a complessivi € 550.100,00;

DI DARE MANDATO al Settore Ragioneria di liquidare le fatture presentate dalla Ditta NATIONAL FOND S.r.l. con sede in C. da Cardinale Fondo 10 via Friciola, 9 - 95121- Catania P.I.V.A. 03078920877, anche in ragione della variante di che trattasi, regolarmente quietanzate dal Responsabile Unico del Procedimento;

DI CONFERMARE per tutto quanto il resto la Determina del Direttore Generale n. 216/2019.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO -INGEGNERISTICA

(Dott. Ing. Francesco Fanciulli)


Francesco Fanciulli




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa, il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

IL CAPO SETTORE MANUTENZIONE
Responsabile Unico del Procedimento

(Dott. Ing. Vito D'Angelo)


IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO-INGEGNERISTICA
(Dott. Ing. Francesco Fanciulli)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Sebastiano Cannarella)

