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@ SOSPENSIONE IRRIGUA 1 09/04/24  16/10/23 I N ' h— I - Glorni di festivitd
@ SOSPENSIONE IRRIGUA 2 04/04/25 14/10/24 I
= @ TORRINO DIGA OGLIASTRO 15/04/24 01/09/23 : - ! NN - Sospensione per fasi fenologiche vegetative
@ Forniture tubazioni e apparecchiature elettromeccaniche 25/01/24 01/09/23 il
@ Cantierizzazione 03/11/23  27/10/23 Sospensione per pratiche colturali
@ Opere civili 01/02/24 06/11/23
@ Tubazioni e pezzi speciali 25/03/24 02/02/24
@ Apparecchiature idrauliche 15/04/24 26/03/24
@ Telecontrollo 12/04/24 08/04/24
=] @ TORRINO MARGHERITO 17/07/24 02/02/24
@ Cantierizzazione 08/02/24 02/02/24
@ QOpere civili 05/06/24 09/02/24
@ Tubazioni e pezzi speciali 26/06/24 06/06/24
@ Apparecchiature idrauliche 17/07/24 27/06/24
@ Telecontrollo 16/07/24 10/07/24 D‘
F| @ VASCA CALTAGIRONE 26/09/24  06/06/24
@ Cantierizzazione 12/06/24 06/06/24
@ Opere civili 14/08/24 13/06/24
@ Tubazioni e pezzi speciali 05/09/24 16/08/24
@ Apparecchiature idrauliche 26/09/24 06/09/24 C ONs orzi 0
@ Telecontrollo 25/09/24 19/09/24 .Lj di B onifi ca 7
@ ALLACCI ALLA RETE ESISTENTE 10/10/24  27/09/24 LI
[l @ NODO IDRAULICO CONDOTTA PRINCIPALE BIFORCAZIONE ROCCHICELLA 25/03/24 27/10/23 | ' Ca Itag i ron g
@ Cantierizzazione 03/11/23  27/10/23 Mandatario senza rappresentanza del
o Opere civil 01/02/24 06/11/23 Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
@ Apparecchiature idrauliche 25/03/24 02/02/24 DATA PROGETTO
° Telecontrollo e 180 0 Ristrutturazione aella rete irrigua dipendente dal complesso SUEND 2020
=] @ DERIVAZIONE CB9 PROVINCIALE - DN200mm - PORTATA 50 L/SE 12/06/24 02/02/24 gy o . T, . . .
Par— T R— Dittaino-Ogliastro per I'eliminazione delle perdite ed il recupero
— e L della risorsa idrica. Territorio Castelluccio-Favarotta BN PRI
@ Tubazioni e pezzi speciali 29/05/24 16/05/24 MARZO 2023
@ Apparecchiature idrauliche 12/06/24 30/05/24 CUP . /9302000357 000 7
" TR LAiBj 24 0/ Qe I—:r RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO PROGETTISTI: ELABORATI DOCUMENTAL/ ELABORATO N*
=] @ DERIVAZIONE CB9 PALAGONIA - DN40Omm - PORTATA 200 L/SE: 22/08/24  16/05/24 CAPOGRUPPO MANDATARIA
@ Cantierizzazione 22/05/24 16/05/24 gggiggi(o;)/ﬂfggénfm vg?ECLELaESE N\ D 12
@ Qpere civili 24/07/24 23/05/24 STEC/| sr..
o Tubazioni e pezzi special 07/08/24  25/07/24 ‘ SOCETA” DI INGEGERA
o Apparecchiature idrauliche 22/08/24  08/08/24 — CRONGPROGRAMMA DET LAVORI -
© Telecontrollo 22/08/24  16/08/24 i (bt ng, Domenico CASTELL)
@ ALLACCI ALLA RETE ESISTENTE 19/09/24  23/08/24 _ M PRATICA N” 10397E1
E_» ZHOGTE Leji0f2a 100424 — PROGETTO 1°LOTTO STRALCIO ESECUTVO  ||(me s o
@ Cantierizzazione 23/04/24 10/04/24 U -
o . . ELABORATO AGGIORNAMENTO N.
@ Pozzetti di derivazione condotte irrigue secondarie 09/10/24 22/04/24 >—1 MANDANTE PROGETTUALE DATA
@ Condotte irrigue secondarie e comiziali 09/10/24 30/04/24 _ PROGEA Sl CONTROLLO DISEGNATORE CONTROLLO APPROVAZIONE
@ Pozzetti di scarico condotte irrigue secondarie 09/10/24 08/05/24 — SOCETA DI [’Nﬁf‘GN[E]R’AH e FIRVA CS. M.P. DC.
@ Pozzetti di sfiato condotte irrigue secondarie 09/10/24 22/05/24 r_ s F/LVPRoégmgTL\ s \// S T/ )
o Attreversamento strade secondarie a cielo aperto opere civili 23/07/24 22/05/24 _ (Dott. Ing. Salvatore PANEPINTO) .
@ Attreversamento strade interpoderali opere civili 04/09/24 03/07/24 I _ 3] -.M’_hq
@ Attreversamento fossi e canali 18/09/24 17/07/24 I__—| L1 r <
@ Allaccio alle condotte esistenti 16/10/24 05/09/24 N
[l @ ATTRAVERSAMENTI STRADE PRINCIPALI IN SPINGITUBO/PRESSOTRIVELL 06/06/24 24/04/24 | [ Dott g léebgsl,jt';no i)
@ Attraversamento n.1 5.5.417 06/06/24 24/04/24 _
5 © CABINA DI PRESA PRINCIPALE 18/07/24  17/04/24 1 |
@ Cantierizzazione 23/04/24 17/04/24
@ Opere civili 27/06/24 24/04/24
@ Apparecchiature idrauliche 11/07/24 28/06/24 I DIRETTORE. AREA TECNICA PROGETTAZIONE
o Telecontrollo 18/07/24  12/07/24 (Dott. .. Eugenio - POLLIONO)
=] @ GRUPPI DI CONSEGNA COMIZIALE 18/10/24 19/07/24
@ (Cantierizzazione 25/07/24 19/07/24
@ Opere civili 27/09/24 26/07/24
@ Apparecchiature idrauliche 11/10/24 30/09/24 L DRETTORE. CENERALE
@ Telecontrollo 18/10/24 14/10/24
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