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Incantieramento

Scavo a sezione obbligata

rinvenimento, carico, trasporto e scarico tubazione in cap dn 1600

rinvenimento di tutto il manufatto in cls, successiva demolizion

rinvenimento di tutto il manufatto in cls, successiva demolizion

Drenaggio & Piano di Posa Tubhazione

Posa Tuhi ghisa DM 1000 su base in Cls Armato

Scavo Apertura Canale Drenaggio

Istallazione Apparecchiature

Allacci alle secondarie

Pezzi Speciali

Realizzazione Pozzetti

Blocchi Ancoraggio

Realizzazione Paramenti e Rivestimenti Canale di Drenaggio

Rilevato e Tombamento Nuova Condotta

2° Scavo a sezione obbligata

2° rinvenimento, carico, trasporto e scarico tubazione in cap dn 1600

rinvenimento tubo in PREFV e trasporto a Discarica

2° rinvenimento di tutto il manufatto in cls, successiva demaolizion

2° Drenaqgagio e Piano di Posa Tubazione

2° Posa Tuhi ghisa DN 1000 su base in Cls Armato

2% Scavo Apertura Canale Drenaggio

2° Istallazione Apparecchiature

2° Allacci alle secondarie

2° Pezzi Speciali

2® Realizzazione Pozzetti

2° Blocchi Ancoraggio

2° Realizzazione Paramenti e Rivestimenti Canale di Drenagagio

2° Rilevato e Tombamento Nuova Condotta

3° Scavo a sezione obbligata

3° rinvenimento, carico, tfrasporto e scarico tubazione in cap dn 1600

3° rinvenimento di tutto il manufatio in cls, successiva demalizion

rinvenimento tubo in PRFV e trasporto a Discarica

3° Drenaggio e Piano di Posa Tubazione

3° Posa Tuhbi ghisa DN 1000 su base in Cls Armato

3° Scavo Apertura Canale Drenaggio

3° Istallazione Apparecchiature

3° Allacci alle secondarie

3° Pezzi Speciali

3" Realizzazione Pozzetti

3° Blocchi Ancoraggio

3° Realizzazione Paramenti e Rivestimenti Canale di Drenaggio

3" Rilevato e Tombamento Nuova Condotta

1° Aftraversamento Benante

PSRN 2014-2020 - Mis. 4.3.1 - Misure per Investimenti Infrastrutture Irrigue

Spingitubo Ferrovia e Provincia

OGGETTO: Progetto per il ripristino ed adeguamento funzionale
della condotta principale ubicata tra c.da "Sigona",
nel comune di Lentini e c.da "Grotta S.Giorgio" nel
comune di Catania

Scavo a Sezione Obbligata

Posa Tubo in Ghisa Dn 1000

Pezzi Speciali

Blocchi Ancoraggio e Pozzetti e apparecchiature

PROGETTO ESECUTIVO
1° STRALCIO FUNZIONALE

Allacci Alle Secondarie

Attraversamenti Minori completi di ogni opera

Scavo fino al 2° Attrav. Benante

Posa Condotta fino al 2° Attr. Benante

Pezzi Speciali

Blocchi Ancoraggio e Pozzetti e apparecchiature

2° Attraversamento Benante completo di opere
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Realizzazione Stradella

3° Attraversamento Benante Completo di Opere

Scavo dopo il 2° Attravers. alla Vasca di Gr. S.Giorgio

Posa Tubo in Ghisa e Acciaio Dn 700

il Proaettista:

Dott. Ing. Vito D'Angelo

J—D;)ott.“lng. Vittorio Angell\) Longo

Dott. Ing. Massimo Paterna

Pezzi Speciali

Visto: Il Diricente Tecnico:

Blocchi Ancoraggio e Pozzetti e apparecchiature

Scavo dallaWasca fino alla Fine Intervento

Allacci Alle Secondarie

Posa Condotta dalla VVasca a Fine Intervento
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Pezzi Speciali, Blocchi ed Apparecchiature
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Smantellamento Cantiere

Fine Lavori
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