CONSORZIO DIl ;

Provincia di Catania

ONIFICA § - CATA

QGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONMALE DEL CANALE
CAVAZZINI 5° STRALCIO - LOTTO A dalla progressiva 25.504,27 alla progressiva 30.645,40

COMMITTENTE: CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA
IMPRESA: CONSORTILE CAVAZZINI V 5.1,

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 3

PER Il. PAGAMENTO DELLA RATA N. 3 D euro 5597900,00

CERTIFICATI PRECEDENTI I SOTTOSCRITTO,
n. data importo VISTO: il Contratle in data 14/11/2014 repertorio n. 315 registrate a Agenzie delle Entrate Catania in
. data 18/11/2014 al n. 7237 s3 con il quale fu affidata alla predetta impresa I'esecuzione dei suindicati
11 1910/2015 524,BO0.0G lavori;
2, 20/01/2016 508'700,00|  VIISTO: il verbale di concerdamento nuovi prezzi soffoscitto in data 19/10/2015
3 RISULTANDOQ dalia contabilita sino ad oggi che 'ammoniare dei lavori eseguiti e delle spese fatte &
4 quello in seguiio riportato:
5
B Lavori e socmministrazioni 1°551°430,16
7 Cneri sicurezza 507067,41
3
9
10 SOMMANO importi soggett a ritenute euro 1°601°497,57
11 IMPORTI NON SOGGETTI A RITENUTE
12
13
14 SOMMAMNO importi NON soggetti a ritenute euro 0,00
:2 DETRAZIONI
17 . . . .
18 . Ritenuta per infortuni 0,5% 8'007,49
i9 Recupero anticipazione -
20
21
22
23
24 . I . craa
o5 Ammontare dei certificati precedenti euro 1033°500,00
26 SOMMANO LE DETRAZIONI euro 17041°507,49
27 CREDITC impresa arrotondato a_100 euro 558°900,00
32 per l.V.A al 22% 1237178,00
a0 TOTALE GENERALE euro 6837078,00
TOTALE 1'0337500,00
——— CERTIFICA
anticipazione 0.00
ASSICURAZIONE OPERAI . - . . . . .
Llmoresa ha assicurato li opesai CHE ai termini dell'articolo 17 del capitolato speciale d'appalto si pud pagare allimpresa la
Poﬁzpza continuativa p{esgso I'rlJN ﬂf&n rata di euro 559°900,00 oltre VA, se dovuta, come per legge.
Catania n°22224888/82 Diconsi: (euro cinquecentocingquantanovemilanovecento/00).
decorrenza 16/12/2014
' Catania, JQIZQK.#@{Q _
ott. ing. Rossana Taralio l Responsabile del -
Procedimenio
~Ing. Massimjo Paterna




