

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

mandatario senza rappresentanza del

CONSORZIO DI BONIFICA SICILIA ORIENTALE

VERBALE DI COMMISSIONE GIUDICATRICE N. 1

**PROGETTO PER IL RIPRISTINO ED ADEGUAMENTO
FUNZIONALE DELLA CONDOTTA PRINCIPALE UBIcata TRA
C.DA SIGONA NEL COMUNE DI LENTINI (SR) E C.DA GROTTA
SAN GIORGIO NEL COMUNE DI CATANIA - 1° LOTTO
FUNZIONALE – CIG 801844996F – CUP G39B19000040006**

L'anno duemilaventi, il giorno otto, del mese di aprile, nei locali del
Consorzio di Bonifica 9 Catania - Via Centuripe, 1/A - Catania - alle ore dieci
e minuti trentacinque

SONO PRESENTI

- Il Dott. Ing. Salvatore Marino, Dirigente Area Tecnica del Consorzio di
Bonifica 2 Palermo;
- Il Dott. Ing. Gabriele Mancuso, Capo Settore Irrigazione Sparacollo e Nicoletti
del Consorzio di Bonifica 6 Enna;
- Il Dott. Ing. Francesco Nicosia, Tecnico Funzionario della Città Metropolitana
di Catania.

Tutti nominati con deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di
Bonifica Sicilia Orientale n. 6 del 2 marzo 2020 quali componenti della
Commissione Giudicatrice di gara.


- il Dott. Carmelo Rubbino, funzionario Consorzio di Bonifica 10 Siracusa, nella
qualità di Segretario, nominato con nota del Direttore Generale del Consorzio di

4/9/23

del 09/04/2020

Consorzio 9 Catania

Rep. n. 0001433



Handwritten signatures and initials:
- A large signature at the top right.
- A signature below it.
- A signature below that.
- A signature at the bottom right, possibly reading "F. N.:".

Bonifica Sicilia Orientale prot. n. 2542 del 9 marzo 2020.

Presiede la Commissione il Dott. Ing. Salvatore Marino.

PREMESSO

- che con verbale di gara n. 1 del 23 dicembre 2019 sono iniziate le operazioni di esame e verifica della documentazione amministrativa degli operatori economici partecipanti alle procedure di gara;

- che con verbale di gara n. 2 del 9 gennaio 2020, n. 3 del 13 gennaio 2020, n. 4 del 16 gennaio 2020 e n. 5 del 27 gennaio 2020 sono proseguite e concluse le operazioni di gara per la verifica della documentazione amministrativa relativa ai lavori in epigrafe;

- che con nota di trasmissione prot. n. 431 del 30 gennaio 2020 il Presidente della Commissione di gara Dott. Filippo Scavuzzo ha comunicato la conclusione delle operazioni di verifica ed esame della documentazione amministrativa degli Operatori Economici partecipanti la gara in oggetto;

- che con Delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 13 febbraio 2020 è stata nominata la Commissione giudicatrice per la verifica e l'esame delle offerte tecniche ed economiche della gara di cui all'oggetto;

- che con nota prot. n. 1939 del 24 febbraio 2020 è stata convocata la Commissione Giudicatrice per la verifica e l'esame delle offerte tecniche ed economiche presentate dagli Operatori economici;

- che il Dott. Ing. Enrico Foti, nominato con la suddetta delibera Presidente della Commissione Tecnica Giudicatrice, ha comunicato con nota assunta al protocollo al n. 2080 del 26 febbraio 2020, le proprie dimissioni irrevocabili per motivi personali;

- che con Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 2 marzo 2020 è stata

rimodulata la Commissione Tecnica Giudicatrice nominando un nuovo Presidente, nelle persone del Dott. Ing. Salvatore Marino e un nuovo componente, nella persona del Dott. Ing. Francesco Nicosia;

- che, con nota prot. n. 2338 del 3 marzo 2020, è stata convocata per giorno 6 marzo 2020 la prima seduta della Commissione Tecnica Giudicatrice per l'esame e la verifica delle offerte tecnica ed economica per l'affidamento dei lavori di che trattasi;

- che, a causa di indisponibilità del Presidente della Commissione Tecnica Giudicatrice, si è reso necessario prorogare la seduta di gara per la verifica delle offerte tecniche ed economiche giorno 11 marzo 2020, così come disposto con nota prot. n. 2531 del 9 marzo 2020;

- che, con nota prot. n. 2642 del 11 marzo 2020, il Presidente della Commissione Tecnica Giudicatrice comunicava le proprie dimissioni dovute a motivi personali;

- che, con nota prot. n. 2777 del 13 marzo 2020, il Dott. Ing. Salvatore Marino, ha revocato le proprie dimissioni ed accettato la nomina di Presidente della Commissione Tecnica Giudicatrice, dal momento che sono venute meno le esigenze di natura personale e al fine di garantire il buon esito delle procedure di gara;

- che il Presidente, con propria nota prot. n. 3310 del 6 aprile 2020, ha convocato in data odierna la prima seduta della Commissione Tecnica Giudicatrice per la verifica della documentazione tecnica e l'offerta economica;

- che per le esigenze connesse alle restrizioni imposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Decreti Legge recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si è



reso necessario effettuare la verifica della suddetta documentazione tecnica in seduta riservata;

TUTTO CIÒ PREMESSO

All'apertura della piattaforma telematica, la commissione prende atto che alla gara hanno presentato offerta tecnica numero 11 Operatori Economici.

Quindi, si procede alla lettura, senza entrare nel merito, della relativa documentazione inserita nel file dell'Offerta Tecnica di ogni singolo Operatore Economico partecipante, e all'uopo si dichiara:

1. CONSORZIO STABILE IMPREGEMI SCRL (CAPOGRUPPO) - EREDI GERACI SALVATORE S.R.L. (IMPRESA ESECUTRICE) - MI. CO. S.R.L. (IMPRESA ESECUTRICE) - CO.GER. S.R.L. (IMPRESA ESECUTRICE) - GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.R.L. (IMPRESA ESECUTRICE) - CIVIESSE S.R.L. (MANDANTE) ha presentato la seguente documentazione:

a) Relazione Generale

b) Elaborati grafici

c) Tabella riepilogativa

e) Schede tecniche vincolanti sulle forniture proposte dall'offerente

f) Dettagliato programma dei lavori (DIAGRAMMA DI GANTT)

g) Procedure esecutive delle principali lavorazioni e attività di coordinamento tra i vari subappaltatori e lavoratori autonomi;

h) Layout di Cantiere;

i) Elenco descrittivo delle voci relative alle nuove categorie di lavoro e forniture previste per le integrazioni

j) Computo metrico relativo ai lavori, riportante le integrazioni e-o modifiche migliorative proposte

k) Aggiornamento PSC

l) Computo costi sicurezza

m) Elenco tecnici

o) Elenco elaborati di progetto posto a base della gara che si intendono sostituire per effetto delle integrazioni

p) Elenco riassuntivo dei documenti presentati

2. CONSORZIO STABILE ITALIA S.C.A.R.L. - COME COSTRUZIONI

MERIDIONALI S.R.L. (IMPRESA ESECUTRICE) ha presentato la seguente

documentazione:

All.00 Elenco Elaborati.pdf.p7m

Criterio A.pdf.p7m

Criterio B.pdf.p7m

Criterio C.pdf.p7m

Criterio E.pdf.p7m

Criterio F.pdf.p7m

Criterio G.pdf.p7m

Criterio H.pdf.p7m

Criterio I.pdf.p7m

Criterio J.pdf.p7m

Criterio K.pdf.p7m


Criterio L.pdf.p7m

Criterio M.pdf.p7m

Criterio N.pdf.p7m

Criterio O.pdf.p7m

Criterio P.pdf.p7m



All.00 Elenco Elaborati;

All.15.1.a_Relazioni di Calcolo - Integrazione (Pozzetti Derivazione F4 e G;
dim. 5,60 x 4,00 x 6,00 metri);

All.15.2.a_Calcolo Capacità Portante Pozzetti - Integrazione (Pozzetti
Derivazione F4 e G; dim. 5,60 x 4,00 x 6,00 metri);

All.21.1_Relazioni di Calcolo_Soletta attraversamento Canale di
Scolo_(part_7.12);

All.21.2_Calcolo_Capacità Portante_Soletta attraversamento Canale di
Scolo_(part_7.12);

All.22.1_Relazioni di Calcolo_Soletta attraversamento Canale di
Scolo_(part_7.11);

All.22.2_Calcolo_Capacità Portante_Soletta attraversamento Canale di
Scolo_(part_7.11);

All.23.1_Relazioni di Calcolo_Soletta attraversamento Canale di
Scolo_(part_7.8);

All.23.2_Calcolo_Capacità Portante_Soletta attraversamento Canale di
Scolo_(part_7.8);

TAV.0;

TAV.7.2.1.1_Particolare pozzetto per derivazione Condotta Secondaria
F4_ esecutivi strutturali;

TAV.7.4.1.1_Particolare pozzetto per derivazione Condotta Secondaria
G_ esecutivi strutturali;

TAV.7.22_Particolare Solette di attraversamento Canale di Scolo (part. 7.12) –
esecutivi strutturali;

TAV.7.23_Particolare Solette di attraversamento Canale di Scolo (part. 7.11) –

esecutivi strutturali;

TAV.7.24_Particolare Solette di attraversamento Canale di Scolo (part. 7.8) –

esecutivi strutturali;

3. CONSORZIO STABILE MEDIL S.c.a r.l. (CAPOGRUPPO) -
EUROINFRASTRUTTURE S.R.L. UNIPERSONALE (IMPRESA
ESECUTRICE) - MAMMANA LAVORI S.R.L. UNIPERSONALE
(MANADANTE) - B.O.N.O. COSTRUZIONI S.R.L. (IMPRESA AUSILIARIA)

ha presentato la seguente documentazione:

- a - relazione generale;
- b - elaborati grafici;
- c- tabella riepilogativa migliorie proposte;
- e- schede tecniche vincolanti sulle forniture;
- f - programma dei lavori;
- h- layout di cantiere;
- i - elenco descrittivo voci nuove lavorazioni;
- j - computo metrico;
- m - elenco tecnici progettisti;
- n) dichiarazione accesso agli atti;
- o - indicazione elaborati di progetto da sostituire;
- p - elenco riassuntivo documenti presentati;

4. consorzio stabile progettisti costruttori - s.c.s.

COSTRUZIONI EDILI S.R.L. (IMPRESA ESECUTRICE) ha presentato la
seguente documentazione:

01. Offerta tecnica - All. A - Relazione generale_compressed.pdf.p7m

03. Offerta tecnica - All. C - Tabella riepilogativa delle migliorie

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the top, followed by 'C4', and several other initials and signatures below.

proposte.pdf.p7m

04. Offerta tecnica - All. E - Schede tecniche_compressed.pdf.p7m

05. Offerta tecnica - All. F - Programma dei lavori (Diagramma di Gantt).pdf.p7m.p7m

06. Offerta tecnica - All. G - Procedure esecutive delle principali lavorazioni 1.pdf.pdf.p7m

07. Offerta tecnica - All. G - Procedure esecutive delle principali lavorazioni 2.pdf.pdf.p7m

08. Offerta tecnica - All. H - Layout di cantiere.pdf.p7m

09. Offerta tecnica - All. I - Elenco descrittivo delle voci relativo alle nuove categorie di lavoro.pdf.p7m

10. Offerta tecnica - All. J - Computo metrico relativo ai lavori.pdf.p7m

11. Offerta tecnica - All. K - Aggiornamento del piano di sicurezza.pdf.p7m

12. Offerta tecnica - All. I - Computo Metrico Costi Sicurezza senza prezzi.pdf.p7m

13. Offerta tecnica - All. M - DICHIARAZIONE PROGETTISTI INDICATI.pdf.p7m

14. Offerta tecnica - All. N - Dichiarazione di accesso agli atti.pdf.p7m

15. Offerta tecnica - All. O - Indicazione degli elaborati di progetto a base di gara sostituiti .pdf.p7m

16. Offerta tecnica - All. P - Elenco riassuntivo dei documenti presentati.pdf.p7m

02. Tavole Offerta Tecnica

PM_1.pdf.p7m

PM_2.pdf.p7m

PM_3.pdf.p7m

PM_4.pdf.p7m

PM_5.pdf.p7m

PM_6.pdf.p7m

PM_7.pdf.p7m

PM_8.pdf.p7m

PM_9.pdf.p7m

PM_10.pdf.p7m

PM_11.pdf.p7m

PM_12.pdf.p7m

PM_13.pdf.p7m

PM_14.pdf.p7m

PM_15.pdf.p7m

PM_16.pdf.p7m

PM_17.pdf.p7m

PM_18.pdf.p7m

PM_19.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-3.1_compressed (1).pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-3.2.1_compressed.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-3.2.2_compressed (1).pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-3.3_compressed.pdf.p7m


PROP.MIGL.TAV.-5.1.1_compressed.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-5.1_compressed.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-5.2.3_compressed.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-5.3.1_compressed.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-5.3.2_compressed.pdf.p7m



PROP.MIGL.TAV.-5.4.1_compressed.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-5.4_compressed.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-5.5.4.3.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-5.5.4.4.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-7.0 bis.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-7.1.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-7.2.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-7.4.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-7.5.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-7.6.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-7.7.1.1.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-7.7.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-7.8.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-7.9.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-7.11.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-7.12.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-7.13.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-7.14.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-7.17.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-9.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-10.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-11.pdf.p7m

PROP.MIGL.TAV.-12.pdf.p7m

5. EDINFRA S.R.L. (CAPOGRUPPO) - CONSORZIO INNOVA SOC. COOP.

(MANDANTE) - C.I.E. COSTRUZIONI INNOVATIVE ETNEE S.R.L.


(IMPRESA ESECUTRICE) ha presentato la seguente documentazione:

- a. Relazione Generale Offerta Tecnica.pdf.p7m
- b. Elaborati Grafici Offerta Tecnica.pdf.p7m
- c. Tabella riepilogativa Miglorie Offerte.pdf.p7m
- d. Schemi Impianti Tecnologici.pdf.p7m
- e. Schede Tecniche forniture.pdf.p7m
- f. Programma Lavori - Diagramma di Gantt.pdf.p7m
- g. Procedure Esecutive Principali Lavorazioni e Attività di Coordinamento.pdf.p7m
- h. Layout aree di cantiere.pdf.p7m
- i. Elenco descrittivo nuove Categorie di Lavoro.pdf.p7m
- j. Computo Metrico non estimativo Offerta Tecnica.pdf.p7m
- k. Integrazione PSC.pdf.p7m
- m. Elenco Tecnici Progettisti Sottoscrittori Offerta Tecnica e Piano di Sicurezza.pdf.p7m
- n. Dichiarazione Relativa alla facoltà di accesso agli atti.pdf.p7m
- o. Elenco elaborati.pdf.p7m
- p. Elenco Documenti Offerta Tecnica.pdf.p7m

6. ETNA EKO S.R.L. (AUSILIATA) - ANACLETO LONGO S.R.L.
UNIPERSONALE (AUSILIARIA) - CONSORZIO STABILE ALP

(AUSILIARIA) ha presentato la seguente documentazione:

- a) Relazione Generale.pdf.p7m
- b) Elaborati Grafici.pdf.p7m
- c) Tabella riepilogativa.pdf.p7m
- d) Schemi di impianto tecnologici.pdf.p7m



e) Schede tecniche vincolanti sulle forniture proposte dall'offerente.pdf.p7m

f) Diagramma Gantt.pdf.p7m

g) Procedure esecutive.pdf.p7m

h) Layout di cantiere.pdf.p7m

i) Elenco Nuove voci.pdf.p7m

j) Computo metrico non estimativo.pdf.p7m

k) Aggiornamento piano di sicurezza.pdf.p7m

l) Computo sicurezza.pdf.p7m

m) Elenco tecnici professionisti.pdf.p7m

n) Autorizzazione accesso agli atti.pdf.p7m

o) Elenco elaborati da sostituire.pdf.p7m

p) Elenco Riassuntivo.pdf.p7m

7. EUROPEAN CONSTRUCTION COMPANY S.P.A. (CAPOGRUPPO) - BLU

COSTRUZIONI S.R.L. (MANDANTE) - CA.TI.FRA S.R.L. (MANDANTE) ha

presentato la seguente documentazione:

Allegato a - Relazione Generale.pdf.p7m.p7m

Allegato b - Elaborati grafici.pdf.p7m.p7m

Allegato c - Tabella riepilogativa migliorie proposte.pdf.p7m.p7m

Allegato e - Schede tecniche vincolanti.pdf.p7m.p7m

Allegato f - Diagramma di Gantt.pdf.p7m.p7m

Allegato g - Procedure esecutive delle principali lavorazioni.pdf.p7m.p7m

Allegato h - Planimetria Layout di cantiere.pdf.p7m.p7m

Allegato i - Elenco descrittivo nuove categorie di lavoro.pdf.p7m.p7m

Allegato j - Computo metrico integrazioni e modifiche migliorative.pdf.p7m.p7m

K_Motivazione mancato aggiornamento Piano Sicurezza.pdf.p7m.p7m

M_Elenco Progettisti.pdf.p7m.p7m

N_Dichiarazione accesso agli atti.pdf.p7m.p7m

P_Elenco documenti offerta tecnica.pdf.p7m.p7m

8. JONICA 2001 SOC. COOP (AUSILIATA) - FENIX CONSORZIO STABILE

SCARL (AUSILIARIA) ha presentato la seguente documentazione:

a_Relazione Generale.pdf

c_Tabella Riepilogativa.pdf

e_tabella schede tecniche.pdf

f_Cronoprogramma dei lavori.pdf

g_procedure relative alle principali lavorazioni.pdf

h_Planimetrie di Cantiere.pdf

i_Elenco Descritto Delle Voci.Pdf

j_COMPUTO METRICO DEI LAVORI.pdf

k_aggiornamento psc.pdf

l_COMPUTO METRICO INTEGRATIVO DELLA SICUREZZA.pdf

m_Elenco dei tecnici sottoscrittori.pdf

o_elenco elaborati di progetto sostituiti_intregati.pdf

p_Elenco riassuntivo dei documenti presentati in base al punto 11.pdf

a. Relazioni Specialistiche Sub criteri

a.1.1 - Relazione sub-criterio 1.1.pdf


a.1.2 - Relazione sub-criterio 1.2.pdf

a.1.3 - Relazione sub-criterio 1.3.pdf

a.2.1 - Relazione sub-criterio 2.1.pdf

a.2.2 - Relazione sub-criterio 2.2.pdf

a.2.3 - Relazione sub-criterio 2.3.pdf



a.2.4 - Relazione sub-criterio 2.4.pdf

a.2.5 - Relazione sub-criterio 2.5.pdf

- Certificazioni e Schede materiali impiegati

a.3.1 - Relazione sub-criterio 3.1.pdf

- allegati sub-criterio 3.1

a.3.2 - Relazione sub-criterio 3.2.pdf

b. Elaborati grafici

02_Tav 2 - Corografia_SOST.J.pdf

09_Tav 3.1 - Plan - sez4 - sez36 SOST.J.pdf

10_Tav 3.2.1 - Plan - sez36=1 - sez120 SOST J.pdf

11_Tav 3.2.2 - Plan - sez120 - sez217 SOST J..pdf

14_Tav 5.1 - Prof Generale - Sigona-G.S.Giorgio SOST.J.pdf

18_Tav 5.2.3 - Prof Cond - sez1 - sez36 SOST.J.pdf

19_Tav 5.3.1 - Prof Cond - sez36=1 - sez120_SOST.J.pdf

20_Tav 5.3.2 - Prof Cond - sez120 - sez217_SOST.J.pdf

21_Tav 5.4 - Prof Cond - sez217=1 - sez 155_SOST.J.pdf

45_Tav 7.6.1 sost.J- Attrav. 3.60x3.60x4.30_.pdf

47_Tav 7.6.2 sost.J- Scarico 2.60x2.60x6.80.pdf

49_Tav 7.6.3 sost.J- Sfiato 3.90x2.60x3.9..pdf

51_Tav 7.7 sost.J - Attrav. Ferrovia e SP4.pdf

52_Tav 7.7bis sost.J- Attrav. Ferrovia - Spingitubo.pdf

53_Tav 7.7.1 - 7.7.1bis sost.J- pozzetti monte valle.pdf

102_Tav 7.17 sost.J- 2° Attrav. Benante.pdf

103_Tav 7.17.1 sost.J- Interc. 3.10x3.10x3.60.pdf

105_Tav 7.17.2 sost.J- Scarico 2.60x2.60x6.60.pdf

107_Tav 7.17.3_P sost.J- Sfiato 2.60x2.60x3.50.pdf

ALL. 5C BIS INTEGRATIVO.pdf

All. 14_Relazione idraulica_SOST.J.pdf

Tav 3.3 - Plan - sez217=1_SOST - sez 155- 3.4 Plan sex 51-
129_INTEGRAT.J.pdf

Tav 3.4- Plan - sez217=1_INT - sez 155- 3.4 Plan sex 51-129_INTEGRAT.J.pdf

Tav 5.5.4 quaderno sezioni tratto 4_INTEG.pdf

Tav 6 - Schema Idraulico_SOST.J.pdf

Tav 7.18.2 - Sfiato 2.60x2.60x3.50_INTEG.J.pdf

Tav 7.18.3 - Scarico 2.60x2.60x3.50_INTEG.J.pdf

Tav 9 miglioramento cls supershield.pdf

Tav. 7.19bis integ. j.pdf

TAV_criterio a.1.2_cronoprogramma.pdf

Tav_Criterio_a.1.3.1.a.pdf

Tav_Criterio_a.1.3.1.c.a.pdf

Tav_Criterio_a.1.3.1.c.b.pdf

Tav_Criterio_a.1.3.2.pdf

Tav_Criterio_a.1.3.4a cantierizzazione.PDF

Tav_Criterio_a.1.3.4b cantierizzazione2.pdf

Tav_Criterio_a.1.3.a.pdf

Tav_Criterio_a.1.3.b.pdf

Tavola 4_Piano particellare d'esproprio plan.catastale_SOST.J.pdf

Tavola 5.1bis_INTEG.J.pdf

Tavola 5.4.BIS_INTEG.J.pdf

Tavola 7.6 bis integ.J.pdf

Handwritten signatures and initials in the right margin, including a large signature at the top, a smaller signature below it, and a signature that appears to read 'F. M.' at the bottom.

Tavola 7.22.1_INTEG.pdf

Tavola 7.22.2.INTEG.J.pdf

Tavola 7.22.3.INTEG.pdf

Tavola 7.23.1.INTEG.J.pdf

Tavola 7.23.INTEG.J.pdf

Tavola 8.INTEG.J.pdf

9. REPIN SRL (CAPOGRUPPO) - EATEC S.R.L. (MANDANTE) - GEOM.

GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI (AUSILIARIA) - CALVIN GROUP

S.R.L. (AUSILIARIA) - NEW VERDE S.R.L. (AUSILIARIA) ha presentato la

seguinte documentazione:

- RELAZIONE TECNICA.pdf.p7m

b. Elaborati grafici

09_Tav 3.1 - Plan - sez4 - sez36_firmata.pdf.p7m

10_Tav 3.2.1 - Plan - sez36=1 - sez120_firmata.pdf.p7m

12_Tav 3.3 - Plan - sez217=1 - sez 155_firmata.pdf.p7m

27_Tav 7.1 drenaggio e attr stradale_firmata.pdf.p7m

53_Tav 7.7 - Attrav.Ferrovia e SP4_firmata.pdf.p7m

- elaborati grafici.pdf.p7m

- Tabella riepilogativa miglorie.pdf.p7m

- schemi impianti tecnologici.pdf.p7m

- schede tecniche.pdf.p7m

- programma lavori_firmato.pdf.p7m

- procedure esecutive.pdf.p7m

- layout cantiere.pdf.p7m

- elenco descrittivo voci miglorie_.pdf.p7m

- computo metrico.pdf.p7m
- aggiornamento piano di sicurezza
- computo sicurezza.pdf.p7m
- elenco dei tecnici progettisti sottoscrittori.pdf.p7m
- dichiarazione facolta' accesso agli atti.pdf.p7m
- indicazione elaborati progetto sostituiti.pdf.p7m
- attestati_ formazione_ operai.pdf.p7m
- CV tecnici di Cantiere
- elenco riassuntivo documenti presentati.pdf.p7m

10. SPOSATO COSTRUZIONI S.R.L. ha presentato la seguente

documentazione:

A) All.1a-NEW.pdf.p7m.p7m

B) 027a-NEW.pdf.p7m.p7m

B) 027b-NEW.pdf.p7m.p7m

B) 027c-NEW.pdf.p7m.p7m

B) 027d-NEW.pdf.p7m.p7m

B) 027-MOD.pdf.p7m.p7m

B) 046-MOD.pdf.p7m.p7m

B) 049a-NEW.pdf.p7m.p7m

B) 049-MOD.pdf.p7m.p7m


B) 050a-NEW.pdf.p7m.p7m

B) 050b-NEW.pdf.p7m.p7m

B) 061-MOD.pdf.p7m.p7m

B) 066-MOD.pdf.p7m.p7m

B) 074-MOD.pdf.p7m.p7m

The image shows four handwritten signatures in black ink, arranged vertically on the right side of the page. The signatures are stylized and appear to be initials or names. The top signature is the most legible, followed by the second, third, and fourth, which become increasingly abstract and less recognizable.

B) 079-MOD.pdf.p7m.p7m

B) 086-MOD.pdf.p7m.p7m

B) 093-MOD.pdf.p7m.p7m

B) 101-MOD.pdf.p7m.p7m

B) 104-MOD.pdf.p7m.p7m

B) 105-MOD.pdf.p7m.p7m

B) 106-MOD.pdf.p7m.p7m

B) 107-MOD.pdf.p7m.p7m

B) 108-MOD.pdf.p7m.p7m

B) 114-MOD.pdf.p7m.p7m

B) All. 0-MOD.pdf.p7m.p7m

B) All. 15.4a-NEW.pdf.p7m.p7m

B) All. 16.1a-NEW.pdf.p7m.p7m

B) All. 16.1b-NEW.pdf.p7m.p7m

C) All.1b-NEW.pdf.p7m.p7m

D) 150g-NEW.pdf.p7m.p7m

E) 150a-NEW.pdf.p7m.p7m

E) 150b-NEW.pdf.p7m.p7m

E) 150c-NEW.pdf.p7m.p7m

E) 150d-NEW.pdf.p7m.p7m

E) 150e-NEW.pdf.p7m.p7m

E) 150f-NEW.pdf.p7m.p7m

F) All.20-MOD.pdf.p7m.p7m

G) 027e-NEW.pdf.p7m.p7m

G) All. 20a-NEW.pdf.p7m.p7m

Handwritten initials: "My" and "Ca"

Handwritten initials: "19" and "Kurti"

G) All. 20b-NEW.pdf.p7m.p7m

G) All. 20c-NEW.pdf.p7m.p7m

G) All. 20d NEW_PARTE 1.pdf.p7m.p7m

G) All. 20d NEW_PARTE 2.pdf.p7m.p7m

G) All. 20d NEW_PARTE 3.pdf.p7m.p7m

G) All. 20d NEW_PARTE 4.pdf.p7m.p7m

G) All. 20e-NEW.pdf.p7m.p7m

H) 054a-NEW.pdf.p7m.p7m

I) All. 2a-NEW.pdf.p7m.p7m

J) All. 5e-NEW.pdf.p7m.p7m

K) All. 12a-NEW.pdf.p7m.p7m

M) All. 1c-NEW.pdf.p7m.p7m

N) All. 1d-NEW.pdf.p7m.p7m

O) All. 0a-NEW.pdf.p7m.p7m

11. TOSA APPALTI S.R.L. (CAPOGRUPPO) - CONSORZIO JONICO SOC.

CONSORTILE A R.L. (MANDANTE) - FRAMICH S.R.L. (IMPRESA

ESECUTRICE) ha presentato la seguente documentazione:

a.0_relazione_generale_e_allegati.pdf.p7m

b1.1 - (Tav 3.1) - Plan - sez4 - sez36.pdf.p7m

b1.2 - (10_Tav 3.2.1) - Plan - sez36=1 - sez120.pdf.p7m


b1.3 - (11_Tav 3.2.2) - Plan - sez120 - sez217.pdf.p7m

b1.4 - (12_Tav 3.3) - Plan - sez217=1 - sez 155.pdf.p7m

b2.1 - (17_Tav 5.2.3) - Prof Cond - sez1 - sez36-b2.1.pdf.p7m

b2.2 - (18_Tav 5.3.1) - Prof Cond - sez36=1 - sez120.pdf.p7m

b2.3 - (19_Tav 5.3.2) - Prof Cond - sez120 - sez217.pdf.p7m



b2.4 - (20_Tav 5.4) - Prof Cond - sez217=1 - sez 155.pdf.p7m

b3.0 - (25_Tav 7.0) - Part Raccordo CAP e Depuratore.pdf.p7m

b3.1 - (26_Tav 7.0.bis) - Interferenza Snam.pdf.p7m

b3.2 - (27_Tav 7.1) drenaggio e attr stradale.pdf.p7m

b3.3 - (27_Tav 7.1) drenaggio e attr stradale.pdf.p7m

b3.4 - (33_Tav 7.2) - Deriv. Sec.F4.pdf.p7m

b3.5 - (34_Tav 7.2.1) - Deriv. F4-4.90x5.30x3.25.pdf.p7m

b3.6 - (36_Tav 7.3.1) - Deriv. 2.60x2.60x3.50.pdf.p7m

b3.7 - (38_Tav 7.4) - Deriv. Sec.G.pdf.p7m

b3.8 - (41_Tav 7.4.2) - Deriv. 2.60x2.60x3.50.pdf.p7m

b3.9 - (43_Tav 7.5) - Scarico.pdf.p7m

b3.10 - (46_Tav 7.6) - 1°Attrav Ben e SP5.pdf.p7m

b3.11 - (53_Tav 7.7) - Attrav. Ferrovia e SP4.pdf.p7m

b3.12 - (61_Tav 7.8) - Attrav. Fosso Scolo.pdf.p7m

b3.13 - (66_Tav 7.9) - Attrav.Fosso Scolo.pdf.p7m

b3.14 - (71_Tav 7.10) - Deriv.Sec H1.pdf.p7m

b3.15 - (74_Tav 7.11) - Attrav.Fosso di Scolo.pdf.p7m

b3.16 - (79_Tav 7.12) - Attrav.Canale di Scolo.pdf.p7m

b3.17 - (86_Tav 7.13) - Interferenza Snam.pdf.p7m

b3.18 - (87_Tav 7.13.1) - Deriv. H2 4.60x4.60x3.60.pdf.p7m

b3.19 - (93_Tav 7.14) - Attrav.Fosso di Scolo.pdf.p7m

b3.20 - (98_Tav 7.15) - Deriv.H3.pdf.p7m

b3.21 - (104_Tav 7.17) - 2° Attrav.Benante.pdf.p7m

b3.22 - (105_Tav 7.17.1) - Interc. 3.10x3.10x3.60.pdf.p7m

b3.23 - (114_Tav 7.19) - Platea e sella appoggio tubo DN 1000.pdf.p7m

b3.24 - Misuratore di portata.pdf.p7m

b4 - Sezioni tipo.pdf.p7m

C.00 Tabella riepilogativa miglorie.pdf.p7m

e. schede forniture.pdf.p7m

f. dettaglio lavori .pdf.p7m

h1 - Cantieristica - Posizionamento piazzole e campi base MOD.pdf.p7m

h2 - Cantieristica in linea - Scavo.pdf.p7m

h3 - Cantieristica in linea - Scavo - Particolari.pdf.p7m

I.00_Elenco nuove categorie.pdf.p7m

J.00_Computo metrico.pdf.p7m

K.00_AGGIORNAMENTO PSC.pdf.p7m

L.00_Computo sicurezza.pdf.p7m

m.00_elenco tecnici.pdf.p7m

n. dichiaraz.accesso atti.pdf.p7m

o.00_elaborati sostituiti.pdf.p7m

p.00_elenco documenti.pdf.p7m

a.0_relazione_generale e allegati.pdf.p7m




A questo punto il Presidente, preso atto della completezza formale della documentazione contenuta nel file Offerta Tecnica conclude, alle ore 14:20, la prima fase di verifica della documentazione dell'offerta Tecnica e dispone la prosecuzione delle operazioni di verifica in seduta riservata.

Letto, confermato e sottoscritto.

Dott. Ing. Salvatore Marino, presidente

Dott. Ing Francesco Nicosia, Componente

Dott. Ing. Gabriele Mancuso, Componente



Dott. Carmelo Rubbino, segretario verbalizzante.




Ai sensi dell'art. 1, comma 46 della legge 6 novembre 2012, n. 190, i componenti
la Commissione di gara all'uopo nominati con nota prot. 5488 del 10 giugno
2019 del Direttore Generale

DICHIARANO


di non essere stati condannati, anche con sentenza passata in giudicato, per i reati
previsti nel Capo I, del Titolo II, del Libro Secondo del codice penale.

Letto, confermato e sottoscritto

- Il Dott. Ing. Salvatore Marino,



- Il Dott. Ing. Gabriele Mancuso,



- Il Dott. Ing. Francesco Nicosia,



- Dott. Carmelo Rubbino, Segretario




Ai sensi dell'art. 6bis della legge 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41,
della legge 6 novembre 2012, n. 190, il Presidente di gara

DICHIARA

Che relativamente al presente verbale, non sussistono situazioni di conflitto di
interesse anche potenziale che pregiudicano l'esercizio imparziale della funzione
attribuita.

Il Presidente

Dott. Ing. Salvatore Marino



Del ché si è redatto il presente verbale che consta di ventituno pagine intere e fin
qui di questa ventiduesima.