




Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Gestione attività ex Agensud

IL COMMISSARIO AD ACTA

Prot. n. 1128



Roma, - 3 DIC. 2014

Al Consorzio di Bonifica 9 Catania
Via Centuripe, 1/A
95100 Catania
catania@pec.consorzibonificasicilia.it

e, p.c. Al Presidente della Commissione
di collaudo
Ing. Ignazio Mascarella
Via Meucci, 19
92016 Ribera (AG)

All'Ing. Antonino Casciolo
Via Valentino Mazzola, 38
00142 Roma
casciolo@tiscali.it

OGGETTO: Prog. A/G.C. n. 94 – Schema irriguo Cavazzini 1 – Rete bassa – 1° stralcio, funzionale.
Proroga della concessione.

Si trasmette in allegato il Decreto n. 307 del 3 DIC. 2014 con il quale è stata concessa la proroga della durata della concessione al 5 agosto 2015.

Come prescritto all'art. 2 del Decreto, codesto Ente dovrà procedere all'adozione di apposito atto deliberativo di accettazione delle clausole del Decreto stesso.

IL COMMISSARIO AD ACTA

(Ing. Roberto Iodice)

AC/AGC 94 proroga/ee



Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Gestione Commissariale – Attività ex Agensud

**DECRETO DI PROROGA
DELLA CONCESSIONE**

N. 307

DEL 3 DIC. 2014

PROGETTO: A/G.C. n. 94 – Schema irriguo Cavazzini 1 – Rete Bassa – 1° stralcio

REGIONE: Sicilia

ENTE ATTUATORE: Consorzio di Bonifica 9 Catania



IL COMMISSARIO AD ACTA

Art. 19 comma 5 D.L. 8.2.1995 n. 32, convertito con Legge 7.4.1995 n. 104

VISTO l'art. 15, comma 1, del D.L. 23/06/1995 n. 244 convertito dalla L. 08/08/1995 n. 341 che stabilisce che per le opere in materia di acque irrigue ed invasi strettamente finalizzati all'agricoltura trasferite alla competenza del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, provvede, sulla base dei programmi approvati dal CIPE ai sensi dell'art. 7 del Decreto Legislativo 03/04/1993 n. 96, il Commissario ad acta di cui all'art. 19, comma 5, del D.L. 08/02/1995 n. 32, convertito con Legge 07/04/1995 n. 104, con i poteri e le procedure ivi previste;

VISTO il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali prot. n. 11647 del 27.09.2013, con il quale l'Ing. Roberto Iodice è stato riconfermato Commissario ad acta per lo svolgimento delle attività previste per legge;

VISTA la legge 27/12/2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, commi 1058-1060, con i quali, al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere previste dal Piano Idrico Nazionale, Settore Irriguo, approvato con Delibera CIPE n. 74/2005, è stata stanziata per gli esercizi finanziari dal 2007 al 2010 la somma di € 920.752.080,88;

VISTO il D.M. n. 4550 del 2/4/2007, registrato dall'Organo di Controllo in data 2/5/2007 ai nn. 2425 e 2426, con il quale è stato rettificato il dispositivo dell'art. 1 del D.M. n. 1551/2007 ed è stato assunto, sul cap. 7438 del bilancio di questo Ministero, l'impegno di € 902.583.203,55, necessario ad assicurare l'avvio degli interventi prioritari del PIN dei cui alla Delibera CIPE n. 74/2005;

VISTO il D.M. n. 6711 del 18/5/2007, registrato dall'Organo di Controllo in data 15/6/2007, al n. 14687, con il quale è stata conferita delega al Commissario ad acta della Gestione ex Agensud' ad adottare tutti i provvedimenti per la realizzazione degli interventi previsti nel PIN nelle aree meridionali, per un importo complessivo pari ad € 260.125.243,99, a valere sull'impegno di € 902.583.203,55, assunto sul capitolo 7438 del bilancio del Ministero con il richiamato D.M. n. 4550/2007;

VISTO il D.M. n. 10068 del 25/7/2007, registrato dall'Organo di Controllo in data 1/8/2007, al n. 18498, con il quale, in considerazione degli stanziamenti di € 186.939.466,89 previsti nell'anno 2007 per l'avvio delle suddette opere in campo nazionale, è stata decretata l'erogazione in favore del Commissario ad acta sul capitolo 7438 (U.P.B. 3.2.3.3 C.R.3) della somma di € 52.025.048,80, pari al 20% dell'importo complessivo coperto da finanziamento delle opere previste nel meridione;

VISTO il Decreto commissariale n. 151 del 6.07.05 con il quale la realizzazione dell'intervento è stata affidata in concessione al Consorzio di Bonifica 9 Catania designato quale amministrazione aggiudicatrice ai sensi della L.109/94 e autorità espropriante ai sensi del D.P.R. 327/2001;

VISTO il Decreto commissariale n. 126 del 7.06.07 con il quale è stato approvato e finanziato il progetto in argomento per l'importo complessivo di € 13.309.000,00, ed è stata fissata la durata dei lavori in 550 giorni dalla consegna e quella della concessione in mesi 42 dalla data del Decreto;

VISTO il Disciplinare di concessione sottoscritto per accettazione dal Legale rappresentante dell'Ente in data 21.06.07;

VISTO il Decreto commissariale n. 230 del 24.07.2008 con il quale, a seguito dell'aggiornamento dei prezzi, è stato approvato e finanziato il progetto datato gennaio 2008 "Schema irriguo Cavazzini 1 - Rete bassa - 1° stralcio" per l'importo di € 13.309.000,00;

VISTO l'Atto aggiuntivo al Disciplinare di concessione firmato per accettazione in data 30.07.2008 dal Rappresentante legale dell'Ente attuatore;

VISTO il Decreto commissariale n. 75 del 19.04.2011 con il quale è stato rideterminato il quadro economico a seguito dell'aggiudicazione dei lavori nell'importo complessivo di concessione di € 10.336.716,89, oltre accantonamenti;

VISTO il Decreto commissariale n. 151 del 6 luglio 2011 con il quale si è preso atto della "perizia espropri" n. 1, è stato rideterminato il quadro di spesa dell'intervento, a parità di importo complessivo del finanziamento assentito all'Ente attuatore;

VISTO il Decreto commissariale n. 95 del 29.05.2012 con il quale è stato liquidato il saldo della II rata di finanziamento ed è stata assentita una proroga della concessione di mesi 36, con nuova scadenza al 6 dicembre 2013;

VISTO il Decreto commissariale n. 175 del 3 ottobre 2012 con il quale si è preso atto della "perizia di variante migliorativa" n. 2, rideterminando il quadro economico, a parità dell'importo del finanziamento, pari a € 10.336.716,89;



CA

VISTO il Decreto commissariale n. 247 del 10 dicembre 2013 con il quale è stato prorogato il termine della concessione al 5 dicembre 2014;

VISTO il Decreto commissariale n. 86 del 31 marzo 2014 con il quale si è preso atto della "perizia di variante" n. 3, è stato rideterminato il quadro di spesa dell'intervento, a parità di importo complessivo del finanziamento assentito all'Ente attuatore;

VISTA la nota prot. n. 3929 del 7.10.2014 (prot. arrivo n. 1831 del 7.10.2014) con la quale il Consorzio di Bonifica 9 Catania ha chiesto la concessione di una proroga di mesi due dalla fornitura dell'allaccio alla rete Enel per completare le procedure di collaudo e rendicontazione dei lavori eseguiti e l'autorizzazione all'utilizzo delle somme accantonate per eseguire lavori di completamento, per i quali prevede un differimento del termine della concessione di 48 mesi;

RITENUTO che:

- i termini di scadenza della concessione possano essere prorogati di mesi 8 per consentire, dopo l'allaccio alla rete Enel, le operazioni di collaudo delle opere e la rendicontazione della spesa sostenuta;
- possano insorgere problemi sulla disponibilità per ulteriori 4 anni delle somme finanziate, dato che il rapporto di concessione è stato instaurato da oltre 9 anni, e che dunque non si possa aderire alla richiesta del Consorzio di utilizzare le somme accantonate con un nuovo appalto,

DECRETA

Art. 1

La durata della concessione, fissata in mesi 42 dal Decreto n. 126 del 7.06.2007, poi differita al 5.12.2014, viene prorogata ulteriormente di 8 mesi, con nuova scadenza al 5 agosto 2015.


Art. 2

Il differimento dei termini di cui all'art. 1 è concesso a condizione che nessuna conseguenza onerosa, a qualsiasi titolo dovuta, possa gravare sul finanziamento assentito e su questo Ministero. In accettazione di quanto sopra il Concessionario dovrà adottare, entro venti giorni dal presente provvedimento, apposito atto deliberativo.

Art. 3

Restano confermate tutte le disposizioni contenute nei Decreti citati in premessa non esplicitamente modificate con il presente provvedimento.

AC/ D. pror.AGC 94/ec



Leggi Messaggio

Da: "Per conto di: commissario.agensud@pec.politicheagricole.gov.it" <posta-certificata@telecompost.it>

A: catania@pec.consorzibonificasicilia.it, casciolo@tiscali.it

CC:

Ricevuto il: 03/12/2014 10:13 AM

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: 1128 - AGC/94 - Decreto n. 307/2014 - Proroga concessione

Priorità: normale

1128 AGC 94 - Dec 307 2014 - proroga concessione.pdf(396717)

- Mostra Certificato
- Azioni ▼
Cancella Segna come: Da leggere Sposta in: Assessorato Risorse Agricole Assessorato al Bilancio Comm Straordinario DELETED ITEMS DRAFTS Procure della Repubblica RECEIPTS SENT ITEMS Servizio I Vigilanza Trasmissione elenco Delibere e Determine - Anno 2013 Ufficio Legale

Si invia la nota allegata inerente l'oggetto. La segreteria

***** Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali Segreteria del Commissario ad acta ex Agensud Via XX Settembre 98/G - IV piano 00187 - Roma Tel: 06.4888871 Fax: 06.48913902 PEC: <mailto:commissarioagensud.segr@mpaaf.gov.it> commissario.agensud@pec.politicheagricole.gov.it *****

