

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 50 DEL 20.04.2016

Oggetto: A/G. C. n. 94 – Lavori di costruzione dello Schema irriguo CAVAZZINI 1 Rete bassa 1° Stralcio funzionale – Proroga del termine di concessione - Determinazioni.

L'anno duemilasedici, il giorno **VENTI**, del mese di **APRILE**, presso la sede del Consorzio di Bonifica 2 Palermo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Ing. Giuseppe Margiotta, nominato con D.A. del 16 Marzo 2016, n. 13/GAB Commissario Straordinario dei Consorzi della Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e Messina) afferenti il nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, assistito dal Dott. Giuseppe Barbagallo nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione:

VISTA la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011, e approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;

CONSIDERATO che le modifiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di separazione tra organi di indirizzo politico ed organi di gestione;

VISTO il progetto esecutivo relativo ai "Lavori di costruzione dello Schema irriguo CAVAZZINI 1 – Rete bassa 1° Stralcio funzionale" dell'importo di € 8.599.732,21 oltre IVA;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta per le opere ex agensud del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 126 del 07/06/2007 con il quale, tra l'altro, è stata fissata la durata della Concessione;

VISTO il Decreto del Commissario ad acta per le opere ex agensud del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali n. 230 del 24/07/2008 con il quale sono stati finanziati i lavori di cui all'oggetto;

VISTO il contratto di appalto del notaio Dott. Arturo Pittella n. 1174 di rep. del 26/01/2011 registrato in Catania il 21/02/2011, al n.3966, Rep. 82947, raccolta n. 6984 con il quale i lavori in argomento sono stati affidati in esecuzione al R.T.I. Edilpali s.r.l. (Capogruppo);

VISTO il Decreto commissariale n. 175 3/10/2012 con il quale è stato rideterminato il quadro economico di finanziamento;

VISTO il Decreto commissariale n. 307 del 03/12/2014 con cui è stata rideterminato la scadenza della concessione al 05/08/2015;

VISTA la nota consortile prot. 264 del 12/01/2016 con la quale questo Consorzio ha chiesto una proroga alla scadenza dei termini della concessione;

VISTO il Decreto Ministeriale del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale n. 8171 del 07/04/2016 con il quale il Ministero finanziatore ha prorogato il termine della concessione, con scadenza stabilita al 06/08/2016;

VISTO che, ai sensi dell'art. 2 del Decreto di cui al punto precedente, la suddetta proroga è stata concessa a condizioni che nessuna conseguenza onerosa, a qualsiasi titolo dovuta, possa gravare sul finanziamento assentito;

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

(D.P.R.S. 23/05/1997 n° 149)

VISTO il D.A. n. 567/2012 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti, il cui termine di durata è già scaduto;

CONSIDERATO che l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea non ha ancora provveduto alla designazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

RAVVISATA la necessità della prosecuzione delle attività consortili;

VISTA la circolare dell'Assessorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento Interventi Infrastrutturali - Servizio I – Vigilanza Consorzi di Bonifica, Consorzi Agrari ed Enti prot. n. 36366 del 22.11.2013 con la quale sono state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza ed il controllo sugli atti consortili;

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

SENTITO il parere favorevole del Direttore dell'Ente;

DELIBERA

- di prendere atto del nuovo termine della concessione dei lavori in oggetto prorogato giusta Decreto Ministeriale del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale n. 8171 del 07/04/2016;
- di accettare l'art. 2 del menzionato Decreto di proroga secondo il quale nessuna conseguenza onerosa, a qualsiasi titolo dovuta, possa gravare sul finanziamento;
- di dare mandato all'Area Tecnica a trasmettere al Ministero finanziatore il presente atto deliberativo.

IL SEGRETARIO
F.to Dott. Giuseppe Barbagallo

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to Dott. Ing. Giuseppe Margiotta

Certificato di pubblicazione

La delibera è pubblicata all'albo pretorio online del sito istituzionale del Committente www.consorziobonifica9ct.it dal 21.04. al

Catania li

E' copia conforme all'originale per gli usi consentiti dalla legge
Catania, li