



# CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 244 DEL 11/7/2018

**OGGETTO:** Lavori relativi agli "Interventi per il ripristino della funzionalità del canale Cavazzini o di Q. 100 in corrispondenza del ponte canale Monaci tra le prese 43 e 44 – Perizia tecnica dei lavori di demolizione del ponte canale e di realizzazione di una pista di servizio – Stralcio al progetto definitivo" – C.I.G. 6193440C5C. **Presa d'atto della concessione di proroga da parte del R.U.P..**

L'anno duemiladiciotto il giorno ~~undici~~ <sup>DEL 11 LUGLIO</sup> ~~del mese di Giugno~~ il Direttore Generale del Consorzio, ing. Fabio Bizzini nominato con Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 7 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**CONSIDERATO** che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

**VISTA** la delibera n. 8 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera n. 10 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

**PREMESSO** che con delibera del Commissario Straordinario n. 108 del 13 novembre 2014, è stato determinato di approvare la perizia tecnica dei lavori di demolizione del Ponte Canale e di

**CONSIDERATO** che questa Amministrazione con Determina del Direttore generale n. 48 del 15/02/2018 ha aggiudicato definitivamente i lavori di che trattasi alla Ditta PATRIARCA GROUP s.r.l. con sede in Via dei Castagni, 39 – 97012 Comiso (RG), P. IVA 01646640886, la quale ha offerto il ribasso del 43,857% e per l'importo complessivo di euro 66.350,36 al netto dell'IVA e degli oneri per la sicurezza;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo consortile al n. 9496 del 13/06/2018 con la quale la Ditta Patriarca intende avviare la campagna di attività di recupero dei rifiuti non pericolosi con impianto mobile di frantumazione e vagliatura secondo quanto previsto dalle norme vigenti;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo consortile al n. 10306 del 25/06/2018 con la quale la Ditta Patriarca richiede una proroga per dare ultimati i lavori di gg. 80.

**VISTA** la relazione del Direttore dei lavori Geom. Carmelo Bruno, acquisita al protocollo consortile al n. 10452/27/del 2018, con la quale lo stesso esprime parere favorevole, per quanto di competenza, alla richiesta di proroga avanzata dall'Impresa esecutrice;

**VISTA** la nota acquisita al protocollo consortile al n. 11035 del 05/07/2018 con la quale il Responsabile del Procedimento ing. Vito D'Angelo, nell'acquisire il parere favorevole da parte del Direttore dei lavori, concede all'impresa esecutrice una novazione dei termini contrattuali di gg. 80, condizionata alla rinuncia, da parte della stessa Ditta, ad eventuale onere aggiuntivo rispetto a quanto stabilito economicamente dal contratto e con la quale fissa la nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori la data del 07/ottobre 2018 in luogo del 19 luglio 2018.

**VISTA** la nota dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4 U.O. 1, prot. n. 15404/2018, assunta al protocollo dell'Ente al n. 10808/2018 con la quale, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.lgs n. 118/2011 e s.m.i., si autorizza l'esercizio provvisorio fino al 31.07.2018, nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione esercizio finanziario 2018;

#### **DETERMINA**

**DI PRENDERE ATTO** della nota prot. n. 11035 del 05/07/2018 con la quale il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Vito D'Angelo concede alla ditta esecutrice dei lavori, per quanto di competenza, una novazione del termine contrattuale di gg. 80, condizionata alla rinuncia, da parte della stessa Ditta, ad eventuale onere aggiuntivo rispetto a quanto stabilito economicamente dal contratto e fissa quale nuova scadenza per l'ultimazione dei lavori la data del 07/ottobre 2018 in luogo del 19 luglio 2018.

**DI DARE MANDATO** al Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Vito D'Angelo, di trasmettere copia del provvedimento alla Ditta esecutrice dei lavori e di predisporre tutti gli atti necessari e consequenziali alla presente determina.

**IL DIRETTORE GENERALE**

(Ing. Fabio Bizzini)




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE/SFAVOREVOLE


**Il Capo Settore e R.U.P**

(Ing. Vito D'Angelo)



**Il Dirigente Area Tecnica**

(Ing. Massimo Paterna)




VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: **NON COMPORTA SPESA/FAVOREVOLE**

**Il Capo Settore Ragioneria**

(Dott. Sebastiano Cammarella)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio [www.consorziobonifica9catania.it](http://www.consorziobonifica9catania.it) sezione Albo Pretorio dal 11/07/ al

Catania, li