



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 68 DEL 03.08.2021

OGGETTO: D.R.S. n. 762 del 19/06/2018 - Fornitura di un gruppo elettropompa da 450 kW per la centrale di sollevamento del distretto irriguo di quota 150 in sinistra Dittaino, in località Tanazzi di Paternò (CT) [C.U.P. G68I16000120002].
Presenza d'atto del quadro economico aggiornato del finanziamento.

L'anno duemilaventuno, il giorno TRE del mese di Agosto, presso la sede del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, sita in Catania Via Centuripe 1/A, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 28 del 14/09/2020, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 5/2014, che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29/09/2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla L.R. 28/01/2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13/09/2017, pubblicato nella GURS n. 43 del 13/10/2017, con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla L.R. 28/01/2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/01/2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017, con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13/09/2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017, gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la Delibera n. 8 del 30/10/2017, con la quale, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo costituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 del codice civile, del Consorzio di nuova costituzione;

VISTA la Delibera commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del dise-

gno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere n. 23 del 18/12/2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 con la quale si è preso atto della sopra citata Delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. n. 71 del 20/12/1997, adottato in modifica, da ultimo, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29/12/2011, e approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 384 del 05/10/2012;

-----o-----

VISTA la relazione istruttoria del 29/07/2021 - prot. n. 10375 del 29/07/2021, con la quale il Responsabile Unico del Procedimento – Ing. Francesco Fanciulli – testualmente così relaziona:

"1. Col D.R.S. in oggetto sono stati finanziati al Consorzio interventi per complessivi € 246.000,00, così articolati:

[0] Fornitura in appalto, a corpo (Gruppo da 450 kW)	€ 170.000,00
Imprevisti	€ 8.260,87
Spese generali	€ 28.521,74
I.V.A. su forniture e imprevisti	<u>€ 39.217,39</u>
[1] Importo totale finanziato	<u>€ 246.000,00</u>

Con **Determinazione del Direttore Generale n. 279 del 03/11/2020** il Consorzio ha preso atto del seguente quadro economico finale dell'appalto principale:

* Gruppo da 450 kW, importo di aggiudicazione:	€ 48.484,00 [1]	
* Importo suppletivo per fornitura gruppo da 75 kW:	€ 19.500,00	
* Importo suppletivo per prolungamento corpo pompa da 450 kW:	<u>€ 4.700,00</u>	
Sommano gli importi suppletivi (49,91% di [1])	€ 24.200,00	<u>€ 24.200,00</u>
	Totale	€ 72.684,00 [2]
	I.V.A.: 22% di [2]	<u>€ 15.990,48</u>
	Totale I.V.A. compresa	€ 88.674,48.

Tale Determinazione, trasmessa all'Assessorato dell'Agricoltura con nota n. 11257 del 10/11/2020, era stata esplicitamente richiesta dal medesimo Assessorato al fine di dare seguito ad un rilievo della Ragioneria Generale, nel corso dell'istruttoria di erogazione di una delle rate del finanziamento.

2. Poiché, come è sopra evidente, si è realizzata una consistente economia (pari ad € 240.000,00 - € 88.674,48 = € 151.325,52), il Consorzio ha richiesto e ottenuto di poterla utilizzare per ulteriori interventi risolutivi di criticità presenti in centrale, effettivamente eseguiti, ed a tal fine è stato necessario produrre una presa d'atto anche del quadro economico generale della concessione. Dunque, con **Determinazione del Direttore Generale n. 295 del 12/11/2020** tale presa d'atto è avvenuta nei seguenti termini:

QUADRO ECONOMICO INIZIALE DEL DRS 762/2018

[0] Fornitura in appalto, a corpo	€ 170.000,00
Imprevisti	€ 8.260,87
Spese generali	€ 28.521,74
I.V.A. su forniture e imprevisti	<u>€ 39.217,39</u>
[1] Importo totale finanziato con DRS 762/2018	<u>€ 246.000,00</u>

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

Utilizzo dell'economia da r.a., degli imprevisti e delle spese generali

Appalto principale

Importo fornitura al netto del ribasso d'asta (71,48% su [0], pari ad € 121.516,00)

€ 48.484,00

1° importo suppletivo (art. 106), per ulteriore gruppo da 75 kW

€ 19.500,00

2° importo suppletivo (art. 106), per prolungamento corpo pompa

€ 4.700,00

[2]		Totale appalto principale	€ 72.684,00	€ 72.684,00
	<u>Ulteriori forniture/servizi, con utilizzo delle economie</u>			
[3]	Ripristino quadri elettrici		€ 2.900,00	
[4]	Fornitura cavi elettrici e accessori		€ 316,02	
[5]	Ripristino centralina di media tensione		€ 9.500,00	
[6]	Sezionamento e messa in sicurezza impianto		€ 514,00	
[7]	Monitoraggio portate e pressioni		€ 20.181,00	
[8]	Indagini non distruttive su apparecchi a pressione		€ 4.631,25	
[9]	Fornitura pompa da 450 kW		€ 27.700,00	
[10]	Fornitura lubrificante per pompe		€ 22,50	
[11]	Fornitura motore elettrico da 450 kW		<u>€ 17.000,00</u>	
[12]		Totale ulteriori forniture e servizi	€ 82.764,77	€ 82.764,77
[13]		I.V.A. 22% su [2]+[12]		<u>€ 34.198,73</u>
[14]		Totale somme impegnate e spese [2]+[12]+[13]	€ 189.647,50	€ 189.647,50
[15]		Economia da impegnare [1] - [14]		€ 56.352,50

3. Per potere utilizzare l'importo in economia di € 56.352,50, l'Area Tecnica ha redatto un progetto esecutivo per "Lavori di messa in sicurezza degli elementi d'impianto a pressione, all'interno della centrale di sollevamento di q. 150 sinistra Dittaino, in località Tanazzi di Paternò (CT)", recante il seguente quadro economico:

Lavori: € 77.751,14

Somme a disposizione:

Imprevisti: € 3.563,48

Incentivo: € 796,17

I.V.A.: 22% € 17.889,22

Totale somme a disposizione € 22.248,87

Totale generale: € 100.000,00

Il progetto è stato approvato con **Determinazione del Direttore Generale n. 329 del 01/12/2020**; la predetta Determinazione impegna altresì – sul bilancio consortile, cap. 7600 – la somma di € 43.647,50, necessaria a garantire il finanziamento dei lavori a complemento dei fondi residui del finanziamento regionale (€ 56.352,50).

4. Con nota n. 121.349 del 19/11/2020 l'Assessorato, nell'autorizzare l'utilizzo dell'economia di € 56.352,50, ha prescritto l'emanazione di un provvedimento di modulazione del quadro economico del finanziamento, con copertura del surplus mediante risorse consortili.

Dunque, tenuto conto:

- dell'avvenuta conclusione dell'appalto dei "Lavori di messa in sicurezza degli elementi d'impianto a pressione, all'interno della centrale di sollevamento di q. 150 sinistra Dittaino, in località Tanazzi di Paternò (CT)";
- dello Stato Finale predisposto dalla Direzione Lavori, che ammonta ad € 50.009,53 oltre IVA, e dunque ad € 61.011,63 IVA compresa,

con la presente si propone, per dare ottemperanza alla predetta prescrizione assessoriale e per consentire al Consorzio di incamerare la somma residuale di € 56.352,50, l'adozione di una Determinazione che prenda atto del quadro economico del finanziamento, il quale, aggiornato all'attualità, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO INIZIALE DEL DRS 762/2018

[0]	Fornitura in appalto, a corpo	€ 170.000,00
	Imprevisti	€ 8.260,87
	Spese generali	€ 28.521,74
	I.V.A. su forniture e imprevisti	€ 39.217,39
[1]	Importo totale finanziato con DRS 762/2018	€ 246.000,00

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

Utilizzo dell'economia da r.a., degli imprevisti e delle spese generali

Appalto principale

	Importo fornitura al netto del ribasso d'asta (71,48% su [0], pari ad € 121.516,00)	€ 48.484,00	
	1° importo suppletivo (art. 106), per ulteriore gruppo da 75 kW	€ 19.500,00	
	2° importo suppletivo (art. 106), per prolungamento corpo pompa	€ 4.700,00	
[2]	Totale appalto principale	€ 72.684,00	€ 72.684,00
	<u>Ulteriori forniture/servizi, con utilizzo delle economie</u>		
[3]	Ripristino quadri elettrici	€ 2.900,00	
[4]	Fornitura cavi elettrici e accessori	€ 316,02	
[5]	Ripristino centralina di media tensione	€ 9.500,00	
[6]	Sezionamento e messa in sicurezza impianto	€ 514,00	
[7]	Monitoraggio portate e pressioni	€ 20.181,00	
[8]	Indagini non distruttive su apparecchi a pressione	€ 4.631,25	
[9]	Fornitura pompa da 450 kW	€ 27.700,00	
[10]	Fornitura lubrificante per pompe	€ 22,50	
[11]	Fornitura motore elettrico da 450 kW	€ 17.000,00	
[12]	Lavori di messa in sicurezza elementi d'impianto a pressione	€ 50.009,53	
[13]	Totale ulteriori forniture e servizi	€ 132.774,30	€ 132.774,30
[14]	I.V.A. 22% su [2]+[13]	€ 45.200,83	
[15]	Incentivo per Direzione Lavori messa in sicurezza impianto a pressione	€ 796,17	
[16]	Totale somme impegnate e spese [2]+[13]+[14]+[15]	€ 251.455,30	€ 251.455,30
[17]	Restano a carico del Consorzio [1] - [16]		€ 5.455,30

È da notare che, grazie all'economia da ribasso d'asta, l'impegno finanziario del Consorzio si è ridotto dagli € 43.647,50 stanziato con la Determina n. 329/2020 agli € 5.455,30 indicati nel superiore quadro. Tale ultimo importo copre, in effetti, la liquidazione delle spettanze dell'impresa (precisamente: € 61.011,63 - € 56.352,50 = € 4.659,13) e l'incentivo per l'Ufficio di Direzione Lavori (€ 796,17)."

VISTE le Determine direttoriali richiamate dal R.U.P. e le note assessoriali dal medesimo citate;

CONSIDERATO che la proposta del R.U.P. è finalizzata a dare esito alle ulteriori richieste della Regione Siciliana, nell'ambito dell'istruttoria per l'erogazione a favore del Consorzio della somma di € 56.352,50 a valere sul D.R.S. 762/2018;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione predisporre gli atti propedeutici e consequenziali necessari all'incameramento della superiore somma;

VISTO il bilancio di previsione anno 2021-2023, adottato con Delibera del Commissario Straordinario n. 27 del 29/04/2021 ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 4, con D.R.S. n. 814/2021;

DETERMINA

1. **DI PRENDERE ATTO** del quadro economico aggiornato del finanziamento di cui all'oggetto, per come elaborato dal R.U.P., e precisamente:

QUADRO ECONOMICO INIZIALE DEL DRS 762/2018

[0]	Fornitura in appalto, a corpo	€ 170.000,00
	Imprevisti	€ 8.260,87
	Spese generali	€ 28.521,74
	I.V.A. su forniture e imprevisti	€ 39.217,39
[1]	Importo totale finanziato con DRS 762/2018	€ 246.000,00

QUADRO ECONOMICO DELL'APPALTO

Utilizzo dell'economia da r.a., degli imprevisti e delle spese generali


Appalto principale

Importo fornitura al netto del ribasso d'asta (71,48% su [0], pari ad € 121.516,00) € 48.484,00

	1° importo suppletivo (art. 106), per ulteriore gruppo da 75 kW	€ 19.500,00	
	2° importo suppletivo (art. 106), per prolungamento corpo pompa	€ 4.700,00	
[2]	Totale appalto principale	€ 72.684,00	€ 72.684,00
	<u>Ulteriori forniture/servizi, con utilizzo delle economie</u>		
[3]	Ripristino quadri elettrici	€ 2.900,00	
[4]	Fornitura cavi elettrici e accessori	€ 316,02	
[5]	Ripristino centralina di media tensione	€ 9.500,00	
[6]	Sezionamento e messa in sicurezza impianto	€ 514,00	
[7]	Monitoraggio portate e pressioni	€ 20.181,00	
[8]	Indagini non distruttive su apparecchi a pressione	€ 4.631,25	
[9]	Fornitura pompa da 450 kW	€ 27.700,00	
[10]	Fornitura lubrificante per pompe	€ 22,50	
[11]	Fornitura motore elettrico da 450 kW	€ 17.000,00	
[12]	Lavori di messa in sicurezza elementi d'impianto a pressione	€ 50.009,53	
[13]	Totale ulteriori forniture e servizi	€ 132.774,30	€ 132.774,30
[14]	I.V.A. 22% su [2]+[13]		€ 45.200,83
[15]	Incentivo per Direzione Lavori messa in sicurezza impianto a pressione		€ 796,17
[16]	Totale somme impegnate e spese [2]+[13]+[14]+[15]	€ 251.455,30	€ 251.455,30
[17]	Restano a carico del Consorzio [1] - [16]		€ 5.455,30

2. **DI TRASMETTERE** la presente Determinazione al Servizio IV del Dipartimento Regionale Sviluppo Rurale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)



ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnico-amministrativa, il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

Il R.U.P. e Dirigente dell'Area Tecnico - Ingegneristica
(Dott. Ing. Francesco Fanciulli)

Francesco Fanciulli

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Sebastiano Cannarella)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 68 del 03.08.2021 è stata pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziobonifica9ct.it, sezione Albo Pretorio, dal 03.08.2021 al _____

Catania, li _____