



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
(D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 64 DEL 30-11-2022

Oggetto: Messa in pristino dell'adduttore irriguo Magazzinazzo in C.da Sigona Grande di Lentini (SR), finalizzata all'alimentazione del secondario "E" con le acque del Serbatoio Lentini. Fornitura in opera di n. 8 giunti speciali [C.I.G. ZF7369FAF3].
Approvazione variante contrattuale.

L'anno duemilaventidue, il giorno *TRENTA* del mese di *Novembre*, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in Via Centuripe n. 1/A - Catania, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Giuseppe Barbagallo, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale n. 28 del 14/09/2020, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 5/2014, che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina, e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopracitato art. 13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30/10/2017 con cui, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo istituito Consorzio, si è proceduto da istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpati continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art. 1705 cod. civ., del Consorzio di nuova istituzione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere n. 23 del 18/12/2018, n. 11 del 01/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 con la quale si è preso atto della sopra citata Delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto dell'intestato Consorzio, pubblicato sulla GURS n. 71 del 20/12/1997, adottato in modifica, da ultimo, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29/12/2011 ed approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 384 del 05/10/2012;

CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti è decaduto e non è stato ricostituito;

-----o-----

VISTA la proposta del Dirigente dell'Area Tecnico – Ingegneristica, assunta al protocollo al n. 23389 del 29/11/2022, qui allegata a formare parte integrante e sostanziale della presente Determinazione;

VISTO i pareri di regolarità tecnico / amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile;

RITENUTO di dare seguito alla suddetta proposta, in quanto motivata ed esaustivamente documentata;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con Delibera consortile n. 27 del 28/04/2022 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6, con D.R.S. n. 3918/2022;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta del Dirigente dell'Area Tecnico – Ingegneristica, assunta al protocollo al n. 23389 del 29/11/2022, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e dunque:

DI APPROVARE la variante contrattuale come descritta ed economicamente quantificata nella superiore proposta;


DI IMPEGNARE la somma integrativa di € 2.704,00 inclusa I.V.A. sul cap. 8200 del bilancio consortile;

DI DARE MANDATO al Settore Ragioneria di liquidare le fatture presentate dalla ditta Ecosan Italia S.r.l., con sede San Giovanni La Punta (CT), Via Aspromonte n. 12, P.IVA 04471760878, anche in ragione della variante di che trattasi, regolarmente quietanzate dal Responsabile Unico del Procedimento;

DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento di dare seguito alla presente Determina, giusta funzioni attribuitegli dalla legge.

DI CONFERMARE per tutto quanto il resto la Determina Dirigenziale n. 151/2022.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe Barbagallo)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione n. 604 del 30-11-2022 è stata pubblicata sul sito informatico istituzionale del Consorzio, all'indirizzo www.consorziobonifica9ct.it, sezione Albo Pretorio, dal 30-11-2022 al _____.

Catania, li _____

Il Capo Settore Affari Generali
(Dott. Emanuele Sciascia)

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale
 (D.P.R.S. n. 467 del 12.09.2017)
 giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

Protocollo nr. : 0023389
 del 29/11/22

Ente: **Consorzio di Bonifica 9 CT**
 Mandatario del Consorzio
 Bon. Sicilia Orientale

**PROPOSTA DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO - INGEGNERISTICA**

Oggetto: Messa in pristino dell'adduttore irriguo Magazzinazzo in C.da Sigona Grande di Lentini (SR), finalizzata all'alimentazione del secondario "E" con le acque del Serbatoio Lentini. Fornitura in opera di n. 8 giunti speciali [C.I.G. ZF7369FAF3].
Approvazione variante contrattuale.

L'anno duemilaventidue, il giorno 28 del mese di novembre, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in Via Centuripe n. 1/A - Catania, il Dirigente dell'Area Tecnico - Ingegneristica Dott. Ing. Francesco Fanciulli, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 43 del 04/11/2020,

VISTA la Disposizione di servizio del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 1219 del 21/10/2021 e la successiva prot. n. 43 del 04/11/2021;

CONSIDERATO che con Determina Dirigenziale n. 151 del 25/05/2022 è stata fra l'altro affidata alla ditta Ecosan Italia S.r.l. la fornitura in opera di n. 8 giunti speciali, necessari alla manutenzione straordinaria dell'Adduttore Magazzinazzo, al prezzo di € 4.800,00 cadauno oltre I.V.A.;

CONSIDERATO che, a seguito della predetta aggiudicazione, l'impegno finanziario assunto dal Consorzio ammontava ad € 50.000,00 (cap. 8200 del bilancio consortile), così articolati:

Importo fornitura	€ 38.400,00
Imprevisti	€ 2.583,61
I.V.A. su fornitura e imprevisti	€ 9.016,39
Somma	€ 50.000,00;

CONSORZIO BONIFICA 9 CATANIA	D
IL DIRETTORE	g
IL FUNZIONARIO DIR	o

CONSIDERATO che, come riferito dal Responsabile Unico del Procedimento, Dott. Ing. Vito D'Angelo:

- nel corso delle operazioni manutentive sull'Adduttore di che trattasi è emersa la necessità - imprevista e non procrastinabile - di fornire e posare in opera un ulteriore giunto, sicché è stata trasmessa alla ditta aggiudicataria la disposizione assunta al protocollo al n. 12.594 del 28/07/2022;
- la variante contrattuale così scaturente rientra nei casi di ammissibilità previsti dal D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ed in particolare dall'art. 106, 1° comma, lettera g (variante originata da circostanze impreviste e imprevedibili), e 7° comma (importo suppletivo non superiore al 50% dell'importo originario);
- l'intervento suppletivo è stato regolarmente eseguito ed ha avuto buon fine;
- permane la regolarità del DURC afferente alla ditta aggiudicataria, protocollo INPS n. 33537468 dell'11/11/2022, scadenza validità 11/03/2023;
- il quadro economico di raffronto è il seguente:

	Quadro economico ex Determina n. 151/2022	Quadro economico a seguito della fornitura suppletiva	Differenze
Importo fornitura	€ 38.400,00	€ 43.200,00	+ € 4.800,00
Imprevisti	€ 2.583,61	€ 0,00	- € 2.583,61
I.V.A.	€ 9.016,39	€ 9.504,00	+ € 487,61
Totale	€ 50.000,00	€ 52.704,00	+ € 2.704,00

f) sentito il competente Settore consortile, la spesa integrativa, pari ad € 2.704,00 I.V.A. inclusa, trova capienza nel medesimo art. 8200 del bilancio;

CONSIDERATO che all'Amministrazione della stazione appaltante compete l'approvazione delle varianti contrattuali, giusta art. 106, comma 14, del D.L.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., sicché occorre procedere a formale proposta istruttoria per Determina del Direttore Generale;

CONSIDERATO che a tal fine debba ritenersi superata la Relazione Istruttoria assunta al protocollo consortile al n. 16423 del 23/09/2022;

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con Delibera consortile n. 27 del 28/04/2022 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6, con D.R.S. n. 3918/2022;

PROPONE

DI APPROVARE la variante contrattuale come sopra descritta ed economicamente quantificata;

DI IMPEGNARE la somma integrativa di € 2.704,00 inclusa I.V.A. sul cap. 8200 del bilancio consortile;

DI DARE MANDATO al Settore Ragioneria di liquidare le fatture presentate dalla ditta Ecosan Italia S.r.l. con sede San Giovanni La Punta (CT), Via Aspromonte n. 12, P.IVA 04471760878, anche in ragione della variante di che trattasi, regolarmente quietanzate dal Responsabile Unico del Procedimento;

DI DARE MANDATO al Responsabile Unico del Procedimento di dare seguito alla Determina adottata a seguito della presente proposta, giusta funzioni attribuitegli dalla legge.

DI CONFERMARE per tutto quanto il resto la Determina Dirigenziale n. 151/2022.

IL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICO-INGEGNERISTICA

(Dott. Ing. Francesco Fanciulli)

Francesco Fanciulli

Vito D'Angelo

ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnico – amministrativa, il responsabile del servizio interessato esprime parere: FAVOREVOLE

**Il Capo Settore Manutenzione
Responsabile Unico del Procedimento**

(Dott. Ing. Vito D'Angelo)

Vito D'Angelo

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: FAVOREVOLE

**Il Capo Settore Ragioneria
(Dott. Sebastiano Cannarella)**

Sebastiano Cannarella