



CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

DETERMINA DEL VICE DIRETTORE GENERALE N. ¹²⁹ DEL 02.08.2023

Oggetto: OCDPC 5558/2018 Primi interventi urgenti di protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici - Ripristino funzionale di infrastrutture irrigue danneggiate per effetto degli eventi alluvionali di Ottobre e Novembre 2018 e Novembre 2019 - Lavori di adeguamento funzionale del secondario - Presa 34 del canale principale di Q 100 - CIG 9123221024 - CUP G17H21026570001 determinazioni.

L'anno duemilaventitré, il giorno DUE del mese di AGOSTO, presso la sede del Consorzio di Bonifica 9 Catania, sita in Via Centuripe n.1/A - Catania, il Vice Direttore Generale del Consorzio, Dott. Geol. Gaetano Punzi, nominato con Delibera del Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale n. 9 del 17/06/2019, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13/02/1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25/05/1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della L.R. n. 5/2014 di istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale con l'accorpamento dei Consorzi di Bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e dei loro rispettivi comprensori;

VISTI i Decreti del Presidente della Regione Siciliana n. 467 del 12/09/2017 e n. 468 del 13/09/2017, adottati ai sensi del sopracitato art.13, comma 3, della L.R. n. 5/2014;

VISTO lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 30/10/2017 con la quale, nelle more del perfezionamento delle procedure necessarie a rendere operativo il neo costituito Consorzio, si è proceduto ad istituire un "periodo transitorio", nel corso del quale i Consorzi di Bonifica accorpatisi continuano ad operare quali "mandatari senza rappresentanza", ex art.1705 cod. civ., del Consorzio di nuova costituzione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 21 del 02/07/2020 con la quale, preso atto e in conformità alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 275 del 25/06/2020, nelle more dell'approvazione del disegno di legge di "Riordino dei Consorzi di Bonifica e di Irrigazione della Regione Siciliana", si è proceduto a prorogare fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi medesimi, il "periodo transitorio" istituito con Delibera n. 8 del 30/10/2017, a sua volta prorogato con Delibere n. 23 del 18/12/2018, n. 11 dell'1/07/2019 e n. 47 del 19/12/2019;

VISTA la Determina n. 169 del 02/07/2020 di presa d'atto della suddetta Delibera n. 21/2020;

VISTO lo Statuto consortile pubblicato sulla G.U.R.S. del 20/12/1997, n. 71, adottato in modifica, in ultimo, con deliberazione del Commissario Straordinario n. 160 del 29/12/2011, e approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 384 del 05/10/2012;

-----o-----

VISTA la proposta del Responsabile Unico del Procedimento, assunta al protocollo al n. 12811 del 01/08/2023, di presa d'atto del 2° certificato di pagamento del 21 giugno 2023 e del 3° certificato di pagamento del 27/06/2022, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Antonino Reale, relativo al 2° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20 giugno 2023 e 3° stato ed ultimo di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3 luglio 2023;

VISTO il parere di regolarità tecnico / amministrativa;

VISTO il parere di regolarità contabile;

RITENUTO di dare seguito alla suddetta proposta, in quanto motivata ed esaurientemente documentata;

VISTO il Bilancio di Previsione 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 27 del 28/04/2022 del Commissario Straordinario e approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6 con D.R.S. n. 3918/2022;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023-2025 - Riformulazione adottato con delibera consortile n. 39 del 15/06/2023 del Commissario Straordinario ed in corso d'approvazione dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6;

VISTA la nota prot. n. 150951 del 31/07/2023 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 12696/2023, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/08/2023 nelle more della predisposizione ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023;

DETERMINA

DI ACCOGLIERE la proposta qui allegata a formare parte integrante e sostanziale della presente determinazione, del Responsabile Unico del Procedimento, assunta al protocollo al n. 12811 del 01/08/2023; e dunque:

DI PRENDERE ATTO del 2° certificato di pagamento del 21 giugno 2023 e del 3° certificato di pagamento del 27/06/2022, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Antonino Reale, relativo al 2° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20 giugno 2023 e 3° stato ed ultimo di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3 luglio 2023;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento Dipartimento della Protezione Civile Regione Sicilia giusta O.C.D.P.C. n. 558/2018

IL VICE DIRETTORE GENERALE
(Dott. Geol. Gaetano Punzi)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determina n. 129 del 02.08.2023 è stata pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziobonifica9ct.it, sezione Albo Pretorio, dal 02.08.2023 al _____

Catania, li _____

Protocollo nr.: 0012880

del 02/08/23

Ente: Consorzio di Bonifica 9 CT
Mandatario del Consorzio
Bon. Sicilia Orientale



20230012880

CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

CONSORZIO BONIFICA 9 C A	D
IL DIRETTORE	g
IL FUNZIONARIO V. DIA / ACC. / ECALC	O

PROPOSTA DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DEL DIRIGENTE DELL'AREA TECNICA

Oggetto: OCDPC 5558/2018 Primi interventi urgenti di protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici - Ripristino funzionale di infrastrutture irrigue danneggiate per effetto degli eventi alluvionali di Ottobre e Novembre 2018 e Novembre 2019 - Lavori di adeguamento funzionale del secondario - Presa 34 del canale principale di Q 100 - CIG 9123221024 - CUP G17H21026570001 - liquidazione del 2° Sal. E 3° SAL.

L'anno duemilaventre il giorno _____ del mese di _____, il Responsabile Unico del Procedimento, presso la sede del Consorzio di Bonifica Catania, sita in via Centuripe 1/a, Geom. Antonino Reale, nominato con Determina del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 9 Catania n. 84 del 26/10/2021;

VISTA la nota n. 243 del 24 febbraio 2020, con la quale il Consorzio, ha inoltrato al Dipartimento Regionale della Protezione Civile con sede in Palermo, la richiesta di finanziamento per gli interventi di ripristino della funzionalità idraulica del Canale Cavazzini nel tratto a valle del Torrente Monaci, per un importo presuntivamente stimato di € 1.015.000,00, giusto progetto redatto dal Geom. Antonino Reale in data 23 gennaio 2020;

VISTA la nota n.39789 DRPC Sicilia del 16 luglio 2021, assunta al protocollo consortile al n. 888 del 19 luglio 2021 e avente a oggetto " *primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato le Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatesi a partire dal mese di ottobre 2018*" DD.P.C.M. 27 febbraio ed 11 luglio 2019, 9 gennaio e 21 ottobre 2020 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art.1 comm.1028, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 - Regione Sicilia. Piano degli investimenti ex art. 2 comm.1 - Annualità 2021. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137, "Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del Canale Cavazzini nel tratto presa 34 del canale di Q 100" Soggetto attuatore: Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale - Piano di investimenti CD. SI_CT_1417 - importo € 1.015.000,00;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 25 gennaio 2022 è stato approvato il progetto del secondario della presa 34 del Canale Principale Cavazzini di Q 100 e Determina a contrarre e sono state attivate le procedure di gara dei lavori in oggetto;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 10 del 25 gennaio 2022 è stato approvato il progetto del secondario della presa 34 del Canale Principale Cavazzini di Q 100 e Determina a contrarre e sono state attivate le procedure di gara dei lavori in oggetto;

VISTA la Delibera n. 17 del 28 marzo 2022 rimodulazione del quadro economico di finanziamento e approvazione del progetto esecutivo rimodulato;

VISTO il quadro economico del progetto di che trattasi, come di seguito indicato:

LAVORI (A)			
A1	Lavori da computo metrico	806.719,03	806.719,03
A2	Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (3,005357% sui lavori)	24.244,79	
A3	lavori al netto della sicurezza e soggetti a ribasso (A1-A2)	782.474,24	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B)			
B1	IVA su lavori il 22% [806.719,03*22%]	177.478,19	
B2	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti PA (Art.113 D.Lgs.50/2016)= il 2% del 80% dei lavori [(806719,03*0,80)*2%]	12.907,50	
B3	Incentivi per acquisto strumentazione (Art.113 D.Lgs.50/2016)= il 2% del 20% dei lavori [(806719,03*0,20)*2%]	3.226,88	
B4	Per forniture	3.000,00	
B5	Imprevisti	11.668,40	
B6	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE (B1+B2+B3+B4+B5)	208.280,96	208.280,97
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI (A1+B6)			1.015.000,00

TENUTO CONTO che la gara si è svolta il 16 marzo 2022 ed i lavori sono stati aggiudicati alla Ditta Nico Srl via Sacerdote Portale n. 47 - 95035 - Maletto (CT) - P. IVA: 06374490016 PEC:icogei@legalmail.it, col ribasso del 11,2000%, giusta Determina del Direttore Generale n. 17 del 4 aprile 2022;

PRESO ATTO che, sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento, tutte le spese afferenti al procedimento de quo sono a carico del Fondo di Solidarietà dell'Unione Europea, messo a disposizione dal Dipartimento della Protezione Civile Regione Sicilia, giusta O.C.D.P.C. n. 558/2018;

PRESO ATTO che, sulla base delle indicazioni fornite dal Dipartimento, tutte le spese afferenti al procedimento de quo sono a carico del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, per il tramite del Dipartimento della Protezione Civile;

CONSIDERATO che i lavori sono stati consegnati il 5 aprile 2022;

CONSIDERATO che con verbale del 27 giugno 2022 sono stati sospesi i lavori al fine di immettere acqua nel canale oggetto dell'intervento;

VISTA la Determina del Vice Direttore Generale n. 49 del 08/08/2022, di presa d'atto del 1° certificato di pagamento del 27/06/2022, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Antonino Reale, relativo al 1° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 24 giugno 2022;

VISTO il verbale di ripresa dei lavori del 04/05/2023, con il quale si è concordato la ripresa dei lavori in argomento a partire dal 08/05/2023 fino al 04/07/2023;

VISTO il verbale di ultimazione lavori del 24/07/2023 il quale certifica che i lavori in oggetto sono stati ultimati a seguito dei riscontri in contraddittorio con l'impresa esecutrice

VISTO il Bilancio di Previsione anno 2022-2024 adottato con delibera consortile n. 27 del 28/04/2021 del Commissario Straordinario ed approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6 con D.R.S. n. 3918/2022;

VISTO il Bilancio di Previsione 2023-2025 adottato con delibera consortile n. 37 del 30.05.2023 del Commissario Straordinario ed in corso d'approvazione dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Servizio 6;

VISTA la nota prot. n. 150951 del 31/07/2023 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, assunta al protocollo dell'Ente al n. 12696/2023, con la quale è stata autorizzata la gestione provvisoria fino al 31/08/2023 nelle more della predisposizione ed approvazione del Bilancio di previsione esercizio finanziario 2023;


PROPONE

DI PRENDERE ATTO del 2° certificato di pagamento del 21 giugno 2023 e del 3° certificato di pagamento del 27/06/2022, emesso dal Responsabile Unico del Procedimento Geom. Antonino Reale, relativo al 2° stato di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 20 giugno 2023 e 3° stato ed ultime di avanzamento dei lavori eseguiti a tutto il 3 luglio 2023;

DI TRASMETTERE il presente provvedimento Dipartimento della Protezione Civile Regione Sicilia giusta O.C.D.P.C. n. 558/2018

Il Responsabile Unico del Procedimento


(Geom. Antonino Reale)




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa il responsabile del servizio interessato
esprime parere: FAVOREVOLE

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Geom. Antonino Reale)




Il Dirigente dell'Area Tecnica
(Dott. Ing. Eugenio Pollicino)



VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere: non comporta spesa

Il Capo Settore Ragioneria
(dott. Sebastiano Cammarata)



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La determina è pubblicata sul sito istituzionale del consorzio www.consorziobonifica9ct.it sezione
Albo Pretorio

Catania, li _____