
ALLEGATO "A"

Comune di Ramacca
Provincia di CT

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Nuovo impianto elettrico della centrale di sollevamento a servizio della rete
irrigua Gerbini III ubicata in c.da S. Antonio di Ramacca (CT)

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 9

CANTIERE: C.da S. Antonio , Ramacca (CT)

Ramacca, 21/02/2012
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Nome attività Durata

Installazione e smontaggio ponteggio metallico fisso 4 g

Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere 3 g

Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere 3 g

Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere 13 g

Demolizione di solaio in c.a. 5 g

Rimozione del massetto 6 g

Rimozione di impianti 8 g

Rimozione di infissi 3 g

Scavi eseguiti a mano 6 g

Scavi a sezione ristretta 6 g

Rinterro di scavo a sezione obbligata 6 g

Montaggio elementi prefabbricati 5 g

Impermeabilizzazione di coperture 2 g

Realizzazione di opere di lattoneria 1 g

Preparazione calcestruzzi in cantiere 7 g

Realizzazione di un pavimento industriale 3 g

Posa in opera di serramenti 5 g

Posa in opera dell'impianto elettrico industriale 65 g

Realizzazione dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche 6 g

Vericiatura di opere in ferro 3 g

Tinteggiatura di superfici interne 3 g

Tinteggiatura di superfici esterne 5 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

0607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930

05 Mar 12 12 Mar 12 19 Mar 12 26 Mar 12 02 Apr 12 09 Apr 12 16 Apr 12 23 Apr 12 30 Apr 12 07 Mag 12 14 Mag 12 21 Mag 12 28 Mag 12

4Z1

1Z1

3Z1

3Z1

4Z1 9Z1

5Z1

6Z1

8Z1

3Z1

6Z1

6Z1

6Z1

5Z1

2Z1

1Z1

3Z1 4Z1

3Z1

5Z1

65Z1

Nuovo impianto elettrico della centrale di sollevamento a servizio della rete irrigua Gerbini III ubicata in c.da S. Antonio di Ramacca (CT) - Pag. 2



310102030405060708091011121314151617181920212223242526272829300102030405060708091011121314151617181920212223242526272829303101020304050607080910111213141516171819202122232425262728293031010203040506070809101112131415161718192021

28 Mag 12 04 Giu 12 11 Giu 12 18 Giu 12 25 Giu 12 02 Lug 12 09 Lug 12 16 Lug 12 23 Lug 12 30 Lug 12 06 Ago 12 13 Ago 12 20 Ago 12 27 Ago 12 03 Set 12 10 Set 12 17 Set 12

65

6Z1

3Z1

3Z1

5Z1

3Z1

Nuovo impianto elettrico della centrale di sollevamento a servizio della rete irrigua Gerbini III ubicata in c.da S. Antonio di Ramacca (CT) - Pag. 3




