ALLEGATO "A"

Comune di Ramacca
Provincia di CT

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori
(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Nuovo impianto elettrico della centrale di sollevamento a servizio della rete
irrigua Gerbini III ubicata in c.da S. Antonio di Ramacca (CT)

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica 9

CANTIERE: C.da S. Antonio , Ramacca (CT)

Ramacca, 21/02/2012

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

per presa visione

IL COMMITTENTE

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.
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Nome attivita

Durata

05 Mar 12 12 Mar 12 19 Mar 12 26 Mar 12 02 Apr 12 09 Apr 12 16 Apr 12 23 Apr 12 30 Apr 12 07 Mag 12 14 Mag 12 21 Mag 12 28 Mag .

Installazione e smontaggio ponteggio metallico fisso 49
Installazione nel cantiere di presidi igienico-sanitari 19
Realizzazione della recinzione e degli accessi del cantiere 39
Realizzazione dell'impianto di messa a terra del cantiere 39
Realizzazione dell'impianto elettrico del cantiere 13¢g
Demolizione di solaio in c.a. 59
Rimozione del massetto 69
Rimozione di impianti 8¢
Rimozione di infissi 39
Scavi eseguiti a mano 64
Scavi a sezione ristretta 69
Rinterro di scavo a sezione obbligata 69
Montaggio elementi prefabbricati 59
Impermeabilizzazione di coperture 29
Realizzazione di opere di lattoneria 1lg
Preparazione calcestruzzi in cantiere 749
Realizzazione di un pavimento industriale 39
Posa in opera di serramenti 59
Posa in opera dell'impianto elettrico industriale 659
Realizzazione dell'impianto di protezione da scariche atmosferiche 69
Vericiatura di opere in ferro 39
Tinteggiatura di superfici interne 39
Tinteggiatura di superfici esterne 59
Smobilizzo del cantiere 39

LEGENDA Zona:
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28 Mag|12 04 Giu 12 11 Giu 12 18 Giu 12 25 Giu 12 02 Lug 12 09 Lug 12 16 Lug 12 23 Lug 12 30 Lug 12 06 Ago 12 13 Ago 12 20 Ago 12 27 Ago 12 03 Set 12 10 Set 12 17 Set 12
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